

整備計画等について

1. 整備計画について

- ・ 第3次計画の進捗率は計画額に対し約48%の見込みであり、第1～2次計画に比べると低い。
- ・ 事業箇所数で見た場合、第3次計画66事業のうち、約58%にあたる38事業については、計画期間中（H12～21年度）に完了あるいは完了予定であり、これは第1～2次計画に比べて高い。（1次：24%、2次：35%）




図1 計画額と実績額の各整備計画の比較




図2 各整備計画の完了・継続等の別比較

○部門別成果

1. 道路の整備

【完了事業】

- 県道 : 万葉文化館へのアクセス道として、桜井明日香吉野線の奥山・小原間の工事が完了
- 村道 : 飛鳥・小原線および川原・立部線などの工事が完了

【事業中】

- 県道 : 多武峯見瀬線(上)及び野口平田線など
- 村道 : 地ノ窪線

【未着手】

- 県道多武峯見瀬線(島庄) : 特別史跡石舞台古墳周辺の発掘調査等を進め、ルート検討中
- 都市計画道路檜前線 : 飛鳥駅前の市街化整備を含め調整中

番号	主体	区 分	進捗状況
1	県	都市計画道路 平田阿部山線	完了(H17)
2	村	都市計画道路 檜前線	未着手
3	県	県道 多武峯見瀬線(上)	事業中
4	県	県道 野口平田線	事業中
5	県	県道 桜井明日香吉野線(奥山～小原)	完了(H13)
6	県	県道 桜井明日香吉野線(石舞台～阪田)	未着手
7	県	県道 榎原神宮東口停車場飛鳥線(奥山)	事業中
8	県	県道 榎原神宮東口停車場飛鳥線(豊浦)	完了(H18)
9	県	県道 多武峯見瀬線(島庄)	未着手
10	村	村道 飛鳥・小原線	完了(H13)
11	村	村道 入谷新道線	完了(H13)
12	村	村道 川原・立部線	完了(H16)
13	村	村道 地ノ窪線	事業中
14	村	村道 稲淵・畑1号線	完了(H16)
15	村	村道 尾曾線	未着手
16	県	飛鳥周辺自歩道	事業中
17	県	飛鳥葛城自転車道	完了(H13)



県道 桜井明日香吉野線(奥山～小原)



飛鳥葛城自転車道

2. 河川の整備

【完了事業】

○中の川等3河川の改修工事が完了

【事業中】

○飛鳥川：万葉集にも多くうたわれている飛鳥川は、自然環境との調和に配慮した明日香にふさわしい水辺環境の整備を図るため現在用地買収はほぼ完了。今後、発掘調査を進めていく。

番号	主体	区 分	進捗状況
18	県	中の川	完了(H14)
19	県	平田川	完了(H13)
20	県	百貫川	完了(H14)
21	県	飛鳥川	事業中



中の川

3. 下水道等の整備

【事業中】

○公共下水道：平成18年度末現在の下水道普及率は87.0%に上昇

【未着手】

○農業集落排水事業

番号	主体	区 分	進捗状況
22	村	公共下水道	事業中
23	村	特定環境保全公共下水道	事業中
24	村	農業集落排水	未着手
25	村	合併処理浄化槽設置	事業中

4. 消防施設の整備

【完了事業】

○地域防災活動の拠点施設整備

飛鳥・阪合・高市の各地区で完了

【事業中】

○防火水槽整備

住民の生活、財産とともに歴史的風土を構成する集落、文化財、山林等を火災から守るため、景観に配慮した整備を推進中

番号	主体	区 分	進捗状況
26	村	防火水槽	事業中
27	村	消防施設	完了(H18)
28	村	防災拠点施設	完了(H14)



防災拠点施設地区（阪合地区）

5. 住環境の整備

【事業中】

○街なみ環境整備

優れた集落景観を有している水落集落から飛鳥寺の区間について、道路の高品質舗装、ポケットパーク整備および水路整備等が一部完了

【未着手】

○集落環境整備

○電線共同溝

番号	主体	区 分	進捗状況
29	村	集落環境整備	未着手
30	村	街なみ環境整備	事業中
31	県	電線共同溝	未着手



街なみ環境整備（ポケットパーク）

6. 都市公園の整備

【事業中】

○近隣公園整備

住民がスポーツに親しみ、健康づくりとコミュニティ活動を行う拠点として、多目的グラウンドを備えた近隣公園の整備を隣接する国営飛鳥・平城宮跡歴史公園キトラ古墳周辺地区整備と調整中

番号	主体	区 分	進捗状況
32	村	近隣公園	事業中

7. 保健衛生施設の整備

【完了事業】

○ゴミ処理施設

老朽化したゴミ処理施設に代わり、排出ガス、特にダイオキシン類の発生を抑制する焼却装置を備えた新たな施設の整備を完了

番号	主体	区 分	進捗状況
33	村	ゴミ処理施設	完了(H14)



ゴミ処理施設

8. 学校教育施設の整備

【完了事業】


○小中学校

老朽化が進んでいる中学校の校舎及び小・中学校屋内運動場の整備が完了

【事業中】

○小学校校舎の整備推進中

番号	主体	区 分	進捗状況
34	村	小学校校舎	事業中
35	村	小学校屋内運動場	完了(H17)
36	村	中学校校舎	完了(H18)
37	村	中学校屋内運動場	完了(H14)



中学校屋内運動場

9. 社会教育施設の整備

【完了事業】

○中央公民館

生涯学習の中核施設として、老朽化した中央公民館（本館）の整備完了

番号	主体	区 分	進捗状況
38	村	中央公民館	完了(H16)



中央公民館

10. 農業の振興のための整備

【完了事業】

○棚田保全

稲渚地区の棚田保全整備完了

○基盤整備促進

八釣・東山地区のほ場整備

○産地形成促進施設

農産物直売所、総合交流拠点施設として農産物加工所・農家レストランの整備完了

【事業中】

○中山間地域総合整備

○総合交流拠点施設

【未着手】

○基盤整備 阪田地区、阿部山地区で調整中

○ため池整備、農村公園、米・麦・大豆工房、高品質堆肥製造施設

番号	主体	区 分	進捗状況
39	村	基盤整備促進(八釣・東山地区)	完了(H15)
40	村	中山間地域総合整備	事業中
41	村	棚田保全	完了(H12)
42	村	ため池整備	未着手
43	県	県営ほ場整備(上平田)	未着手
44	県	県営ほ場整備(阿部山)	未着手
45	県	農村公園	未着手
46	村	産地形成促進施設	完了(H16)
47	村	総合交流拠点施設	事業中
48	村	米・麦・大豆工房	未着手
49	村	高品質堆肥製造施設	未着手



基盤整備促進(八釣・東山地区)



あすか夢販売所



明日香の夢市

1 1. 林業の振興のための整備

【完了事業】

○復旧治山

平成10年の台風7号により被害を受けた稲渕地区で復旧治山整備が完了

【事業中】

○森林整備

再造林や枝打ち・間伐除去等の森林整備を連年実施

【未着手】

○林道

○森林活用施設

番号	主体	区 分	進捗状況
50	村	林道 土場・冬野線	未着手
51	村	林道 アセガオ線	未着手
52	村等	森林整備	事業中
53	村	森林活用施設	未着手
54	県	復旧治山	完了(H14)

12. 文化・観光施設の整備

【完了事業】

○万葉文化館（県事業）

「万葉集」を中心とした古代文化に関する総合文化施設として、万葉文化館の整備が完了（平成13年9月15日にオープン）

○散策路、周遊歩道整備

歴史をたどりながらの散策が楽しめる歩行者空間を整備事業として、朝風峠線等5路線について、自然色舗装による散策路整備完了。村内に散在する歴史文化的遺産等を結ぶ周遊歩道の整備が完了。

○駅前環境整備

飛鳥駅前の広場・植樹等環境整備完了

【事業中】

○観光案内板整備

順次整備中

【未着手】

○工芸体験館

番号	主体	区 分	進捗状況
55	村	観光案内板等整備	事業中
56	村	工芸体験館	未着手
57	村	駅前環境整備	完了(H16)
58	村	周遊歩道	完了(H16)
59	村	散策路の整備	完了(H15)
60	県	万葉文化館	完了(H12)



散策路の整備（ウォーキングトレイル）



万葉文化館

13. 埋蔵文化財の調査等

【事業中】

○遺跡範囲確認調査、史跡地買収、史跡地環境整備

重要遺跡の範囲確認調査、村事業による史跡地買収や文化財の創造的活用の観点からの史跡地環境整備を展開中。酒船石史跡の範囲確認・買収は完了

【未着手】

○県事業による史跡地買収及び史跡地環境整備

番号	主体	区 分	進捗状況
61	村	遺跡範囲確認調査	事業中
62	県	遺跡範囲確認調査	事業中
63	村	史跡地買収	事業中
64	県	史跡地買収	未着手
65	村	史跡地環境整備	事業中
66	県	史跡地環境整備	未着手

2. 明日香村整備基金について

明日香村整備基金は、以下の事業を行うため設けられている（法第8条）

- 1号事業：歴史的風土の保存を図るために行われる事業
- 2号事業：土地の形質又は建築物その他の工作物の意匠、形態等を歴史的風土と調和させるために行われる事業
- 3号事業：住民の生活の安定向上を図り、又は住民の利便を増進させるために行われる事業で歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの

■ 1号事業

集落コミュニティ育成・活動事業

事業名		内容
集落コミュニティ育成事業	村づくり会議	大字管理組合毎に年6回程度の会議を開催し、集落活動の計画、問題点の検討、今後の集落のあり方など話し合いが行われ、集落コミュニティ活動事業などで実践されている。
集落コミュニティ活動事業	伝統行事の育成及び地域文化の創造活動	※下記詳細
	歴史的景観の維持	1年を通じて、集落や史跡に通じる道路などの清掃や草刈りなどを実施

※伝統行事の育成及び地域文化の創造活動事業について

【目的】

高齢化社会等の進行による地域活動の停滞や若年層の地域活動に対する無関心など集落コミュニティの存続が危ぶまれているため、歴史的風土の維持保存の主体が「集落」であるとの認識のもとに、集落が行う伝統行事や活性化に向けた様々な取り組みを支援し、集落コミュニティの維持・高揚を図るもの。

【採択要件】

原則として、大字管理組合を事業主体として各集落毎の伝統的な行事や自然、歴史、文化などの地域資源を活用した地域文化の創造に資する事業で、かつ、これら事業活動を通して集落コミュニティを活性化を通じた歴史的風土の保存に寄与するための事業

【採択事業】

(1) 伝統行事の育成及び運営等のための事業

例) とんど、秋祭り、宮座、盟神探湯、綱掛神事 等

(2) 地域資源を活用した地域文化の創造活動のための事業

①新たな地域文化の創造

例) 大字文化祭、新たな祭りの創出、大字紙の発行 等

②美しい集落景観等の創出

例) 花づくり、沿道景観の形成、〇〇里づくり 等

③活性化のための研修会等の開催

例) 先進地事例研修、講師招請による村づくり勉強会 等

④都市交流事業

例) レンゲ祭り 等

【補助基準額】

1事業当たり200,000円を限度

【事業実施状況（平成19年度実績）】

伝統行事の育成 及び運営等	地域資源を活かした地域文化の創造活動			
	新たな地域 文化の創造	美しい 集落景観等	研修会等	都市交流
38事業	15事業	32事業	18事業	9事業



伝統行事の育成及び運営等



歴史的景観の維持



美しい集落景観等



村づくり会議

■ 2号事業


○建築物等の新築・増築・改築等に対する助成

【事業内容】

建築物等の新築、増築、改築を行う場合に意匠形態を歴史的風土と調和させるため、屋根は日本瓦、壁は漆喰塗りなど、指定した外観仕上げ材で施工した場合、その経費の一部を助成。

助成対象仕上げ材	限度額または助成単価
屋根瓦（切妻）	限度594,000円
棟瓦（割鬨斗3段）	1m当たり6,640円
外壁（モルタル塗リリシン吹付）	1㎡当たり1,170円
塀の屋根（半丸瓦）	1m当たり1,800円

【事業実施状況】



住宅の屋根・外壁に対する助成



塀の屋根・外壁に対する助成

■ 3号事業

○集会所建設事業

【事業内容】

歴史的風土の維持保存を担うコミュニティ活動の拠点となる集会所の新築・増築・改築及び改修に対する助成

【事業実施状況】

年度	大字	年度	大字	年度	大字
56	飛鳥	63	島庄	9	檜前
57	奥山	元	下平田	12	緑台
58	雷・小山	2	大根田	13	阪田・祝戸
59	川原・立部	3	野口	17	栢森
60	南平田	5	豊浦	18	八釣・東山
61	入谷	6	阪田	19	上居
62	中平田	8	畑・阿部山		



祝戸地区集会所



東山地区集会所

(参考) 基金運用収入の推移及び今後の見通し

(千円)

年 度	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1
運用益	24,285	77,282	172,688	224,201	241,338	242,075	241,155	241,429	240,931	236,513

年 度	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
運用益	236,513	239,686	218,037	194,686	151,087	141,197	142,155	147,977	140,516	124,960

年 度	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21
運用益	130,600	109,730	87,859	77,060	66,611	50,475	47,200	43,011	60,560	47,784

年 度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
運用益	47,442	47,719	48,055	50,575	49,825	49,275	49,275	49,275	49,275	49,275

H20. 12. 10 現在 (明日香村資料より)

3. 明日香村歴史的風土創造的活用事業交付金について

明日香村の歴史的風土の創造的活用により、学び、体験し、実感できる歴史文化学習の場としての整備を推進するために平成12年度に創設され、以下の事業に交付

- 1. 歴史的風土を活用した歴史文化学習の場の整備に関する事業
- 2. 明日香村にふさわしい景観創出に関する事業
- 3. 歴史的風土を活用した地域産業振興に関する事業
- 4. 歴史的風土の保存についての国民啓発に関する事業

1. 歴史的風土を活用した歴史文化学習の場の整備に関する事業

○史跡地環境整備事業

【事業内容】

国民共有の歴史的文化的遺産である文化財を後世に継承するとともに、歴史的風土を醸し出す魅力を一層増大させるための遺跡周辺の環境整備

【主な事業例】

年度	箇所	内容
H15	鬼の雪隠	散策路舗装
	牽牛子古墳	樹木伐採
H16	竹野王石層塔	覆屋改修
	於美阿志神社	基壇整備
	解説板	2基（岡寺・桧前寺跡）
H17	解説板	2基（稲刈宮殿跡・古宮）
H18	酒船石遺跡	階段改修・手すりの設置・木柵
	解説板	18基（岩屋山古墳・都塚古墳・大官大寺 他）
H19	酒船石遺跡	石段目地強化一式・砂岩強化修復一式
	飛鳥川飛び石	散策路整備
	中尾山古墳	防護柵・園路整備



酒船石遺跡階段改修



中尾山古墳防護柵・園路整備



於美阿志神社基壇整備

○歴史遺産散策路整備事業

【事業内容】

歴史的文化的遺産をネットワークする周遊歩道や一般道路の整備を実施。観光来訪者が安全かつ快適に周遊できるよう破損箇所を改修や自然色舗装、木柵の設置などを実施

【主な事業例】

年度	箇所	内容
H14	橘地区	石張り舗装、階段工、植栽工
H15	橘地区	自然色舗装、縁石工
	飛鳥地区	自然色舗装、縁石工
H18	サイン整備	木製大型案内板設置、地図設置、誘導標設置



橘地区整備



木製大型案内板設置



飛鳥地区整備

2. 明日香村にふさわしい景観創出に関する事業

○特色のある集落環境創出事業

【事業内容】

歴史的風土と調和した快適な生活空間を創出するため、史跡地に通じる通路や特徴のある家並みが残る集落などを対象に自然色舗装など特色のある質の高い整備を実施

【主な事業例】

年度	地区名	事業内容
H12	飛鳥	石張舗装、自然色舗装
		和風灯設置 6基
H13	小原	木製ガードレール
		和風灯設置 5基
H14	川原	自然色舗装、石張水路工
		和風灯設置 6基
H15		和風灯設置 7基
H16		和風灯設置 18基
H17		和風灯設置 3基
H18	栢森	ブロック積護岸工、照明灯、共架灯



川原地区（自然色舗装）



飛鳥地区（石張舗装）

○万葉の田園景観維持事業

【事業内容】

農業従事者の高齢化、担い手不足による耕作放棄地・遊休地の拡大を防止し、明日香村にふさわしい原風景の回復と景観創出を図る

【主な事業例】（竹林整備）

	箇所	面積
H15	上平田	30a
H16	上平田	20a
H17	下平田	55a
H18	下平田・小山・上居	30a
H19	下平田・岡	90a



下平田地区

■歴史的風土を活用した地域産業振興に関する事業

○「農商工活性化支援事業」

【事業内容】

地域特産物の開発や育成、加工・販売など、農林業と商工業が連携した地域産業を育成振興し、明日香村の「農商工」の活性化を図る

【主な事業例】

	使用者	回数	時間(分)
1	みのり会	88	12,690
2	明日香のまんま	81	11,100
3	朋友会	30	4,080
4	すみれ会	19	2,220
5	菜の花会	24	1,410
6	さらら	19	1,620
7	神奈備の郷	8	780
8	藤原章子	5	540
9	松原多美代	6	450
10	烏頭尾和子	7	480
11	窪田和代	20	600
12	西田かよ子	5	270
	合計	312	36,240



加工作業風景



加工品例(ジャム)



加工品例(せんべい)



加工品例(味噌)



食材の研修

■歴史的風土の保存についての国民啓発に関する事業

○各種オーナー制度の推進

【事業内容】

集落や営農グループなどがオーナー制を通じて、都市と農村の協働（交流）による地域づくりを行い、歴史的風土の維持保全を図る活動支援を行う。また、歴史的風土や景観保全の素晴らしさ、「農」の営みなど、村づくり全般にわたりオーナーを通じ全国に情報発信を行う。

【実施状況】

・オーナー制度の推移

名 称	コース	地区	H8		H12		H16		H20
棚田オーナー	たんぼ(区画)	稲渚	33		70		75		79
	はたけ(区画)		13		80		109		108
	トラスト(人)				11		9		13
うまし酒オーナー	米コース(口)	阪田			203		201		74
	酒コース(口)								112
土つき野菜オーナー	(口)	橘			83		59		
いもほりオーナー	40kgコース(口)	栗原		~	28	~	16	~	10
	20kgコース(口)						15		39
森の手づくり塾	(人)	栢森			61		63		36
一本木オーナー	(口)	上平田			149		135		223
阪田なるほど！ふあーむ	(区画)	阪田			11		25		25
たけのこオーナー	(区画)	平田							76
合 計			46		696		707		795



棚田オーナー（すすき作成）



棚田オーナー（稲刈り）



うまし酒オーナー（田植え）



かかしコンテスト

・年間行事

月	日	曜日	時間	オーナー制度名	内 容
3	25	日	9:00	棚田	オーナー説明会（中央公民館）
	25	日	10:00	阪田なるほど！ふぁーむ	現地説明会（阪田大字集会所）
4	1	日	9:00	棚田（はたけ）	畑オーナー作付け講習会（稲淵集会所）
	15	日	9:00	棚田	れんげ祭・草刈講習
	15	日	10:00	たけのこ	区画割り抽選会・湯がき準備
	15	日	10:00	森の手作り塾	開講式・自然観察・野草料理・野外料理体験
5	13	日	10:00	たけのこ（最終日）	たけのこ掘り
	13	日	10:00	一本木	みかんの木の抽選・名札掛け
	13	日	10:00	森の手作り塾	古道歩き
	中 旬			うまし酒	籾播き
	20	日	9:00	棚田（たんぼ）	苗代づくり、荒田起こし、藁上げ、草刈り
	20	日	10:00	いも掘り	さつまいも苗植え付け
	27	日	10:00	飛鳥川原風景	飛鳥川源流域整備
6	17	日	10:00	うまし酒	田植え・お楽しみ抽選会
	23	土	9:00	棚田（たんぼ）	畦塗り、マンガ
				棚田	蛍のタベ（当日受付・会費要・オーナー会）
	24	日	9:00	棚田（たんぼ）	田植え（さなぶり）
7	8	日	10:00	飛鳥川原風景	飛鳥川源流域整備
	15	日	9:00	棚田（たんぼ）	中間草刈り
	15	日	10:00	森の手作り塾	柿渋染め（ランチョンマット）
	29	日	9:00	棚田	ジャンボ案山子たて
	29	日	10:00	一本木	摘果作業
8	4	土	17:00	棚田	稲淵盆踊り（主催・地元、オーナー会）
	26	日	9:00	棚田	案山子たて
9	2	日	9:00	棚田	彼岸花前草刈り
	2	日	10:00	飛鳥川原風景	飛鳥川源流域整備
	16	日	10:00	森の手作り塾	藍染め
	22	土	9:00	棚田	彼岸花祭り・かかしコンテスト
	30	日	9:00	棚田（たんぼ）	レンゲ種まき
10	21	日	9:00	棚田（たんぼ・トラスト）	稲刈り
	21	日	10:00	うまし酒	稲刈り・お楽しみ抽選会・枝豆交流会
	28	日	10:00	いも掘り	収穫
	下 旬			うまし酒	「秋晴れの新酒」の配布（脇本酒造より前年度会員へ）
11	4	日	10:00	一本木	みかん収穫祭
	11	日	9:00	棚田（たんぼ・トラスト）	脱穀・籾摺り・スキづくり
	11	日	10:00	森の手作り塾	竹細工づくり
	18	日	9:00	棚田	収穫祭
	18	日	10:00	飛鳥川原風景	飛鳥川源流域整備
12	16	日	10:00	うまし酒	しめ縄づくり・餅つき大会・お楽しみ抽選会
	16	日	10:00	森の手作り塾	しめ縄づくり・赤米入り餅つき
	年末～年始			うまし酒	「絞りたて」配布（脇本酒造より今年度会員）
1					
2					
3	2	日	10:00	森の手作り塾	炭焼き体験・椎茸植菌
	16	日	10:00	飛鳥川原風景	飛鳥川源流域整備