

	長野県(千曲川流域下水道建設事務所)	
事業名	千曲川流域下水道更埴幹線シールド工事	
対象事業と概要	長野市篠ノ井塩崎地区に更埴幹線の一部である流域下水道管渠を築造するものである。	
発注方式	設計施工分離、施工分離発注	
総事業費	1,090百万円(発注者積算ベース)	
CMパターン	<p>The diagram illustrates the project structure. A horizontal arrow at the top is divided into '設計' (Design) and '施工' (Construction) by a vertical dotted line. Below this, a box labeled '発注者' (Client) is connected to a box labeled '設計者' (Designer) during the design phase. In the construction phase, the '発注者' is connected to a box labeled 'CMR 兼 施工者 兼' (CMR/Contractor/CMR). This CMR box is connected to two boxes labeled '施工者' (Contractor). Dotted arrows indicate communication or coordination between the CMR and the two contractors.</p>	
事業期間	平成16年3月～平成18年1月(設計含まず)	
CM導入期間	平成16年3月～平成18年1月	
CM方式の目的	発注者業務の量的補完	○
	発注者業務の質的補完	—
	コスト構成の透明化	—
	発注プロセスの透明性の確保とアカウントビリティの向上	—
	VEなどのコスト・マネジメントの強化	—
	発注者内技術者の教育・訓練(マネジメント能力の向上)	—
	地域の建設企業・専門工事業者の育成	○