

# 戦略拠点・地方拠点における道路案内標識改善進捗状況

## ①現地施工に着手(着手予定を含む)

6拠点

函館、京都、神戸、広島※1、高山※2、鹿児島※2

※1 平成26年1月着手予定

※2 平成26年2月着手予定

## ②道路案内標識の点検を完了し、改善内容を検討中

16拠点

札幌、登別、名古屋、富良野、釧路・弟子屈、弘前、平泉、仙台・松島、草津、立山黒部、金沢、田辺・白浜、高知、鳥取県西部、倉敷、松江

## ③現地の道路案内標識を点検中

21拠点

成田、浦安、横浜、富士河口湖・笛吹、浜松、大阪、福岡、田沢湖・角館、会津若松、川越、鎌倉、箱根・湯河原・熱海、松本、湯沢、伊勢志摩、泉佐野、奈良、鳴門・南あわじ、松山、長崎、別府

## ④現地の道路案内標識の点検を準備中

6拠点

押上・業平橋、秋葉原、銀座、蒲田、南伊豆、八重山

注:この他、国会議事堂周辺において、道路案内標識の英語表記を試行的に改善した(H25.8~H25.11)

● 現地施工に着手(着手予定含む)

● 道路案内標識の点検を完了し、改善内容を検討中

● 現地の道路案内標識を点検中

● 現地の道路案内標識の点検を準備中

