

(第5回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月28日
契約業者名	株式会社 日立プラントサービス
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
工事名称	中央合同庁舎第4号館改修(21)機械設備その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	[庁舎] 1) 空気調和設備 空気調和設備の変更 2) 撤去工事 撤去工事の変更
工期(自)	令和4年1月21日
工期(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	¥1,715,450,000(税込み)
変更金額	¥0(税込み)
変更後の契約金額	¥1,715,450,000(税込み)
変更理由	・ 設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 ・ 現場状況により、下記のとおり工期延期を行う。 工期：令和4年1月21日から令和6年10月31日まで