

(第4回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月24日
契約業者名	株式会社 渡辺組
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区南仲通3丁目31番地
工事名称	中央合同庁舎第3号館改修(22)建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関2-1-3
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 建物 1) 庁舎 鉄筋コンクリート造 防水改修、外壁改修、塗装改修 変更一式 2. 設備 電気設備 変更一式
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	¥419,562,000(税込み)
変更金額	¥212,300,000(税込み)
変更後の契約金額	¥631,862,000(税込み)
変更理由	・政府実行計画の改定による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。 工期：令和5年4月1日から令和7年3月31日まで