
低価格受注段階における下請業者へのしわ寄せの発生

地方公共団体における予定
価格等の事前公表や不十分
なダンピング対策※

・公共発注者の低入札価格調査をすり抜け契約
に至った赤字工事の存在
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建設投資の
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低価格でなければ
受注が困難

価格競争
の激化

厳しい市場環境

低落札率の
頻発

※ヒアリング調査の結果により、事務局で作成
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資料 ２－３

※ 国交省直轄工事においては特別重点調査等のダンピング対策を実施しているところ

民間発注 ・民間発注者による買いたたき・無理な工期設定

元請業者

公共発注

・下請業者への価格協力を前提とした元請業者による入札価格の設定

・工事受注の有無に関わらず、従業員給与、保有機械の維持等のため
の費用が発生

赤字であっても、企業が工事を受注しようとするインセンティブの存在

・別の大型工事の入札に参加するための工事受注インセンティブの存在
（施工実績要件の確保のための受注）

・経営事項審査点や入札ランクの維持のためには売上規模の維持が必要

・入札価格の最低制限価格への張り付きを誘因

・自社開発の新工法等の実績作りや普及促進



契約後における下請業者へのしわ寄せの発生
元請業者 下請業者

・近隣調整や事前調査
の不備による工事着工
遅延、工事の一時中止
・工期延期を認めない

・追加・変更契約の拒否※

・引渡し後の不当な
やり直し工事等の要請

・見積に利益を見込まないよ
うに依頼し、契約
・着工後に指値

・着工時期の遅延等によるコ
ストの増大
・無理な工期でも施工を指示

・追加調査・工事によるコスト
の増大

・不当な赤伝処理
・理由の不明確な支払保留

・今後の元請業者との関
係を考えると断れない
・指値で断れない

・突貫工事等によるコスト
の増大
・赤字発生
・労災の発生

・産廃費用一律負担
・資金繰りの悪化

・追加工事によるコストの
増大

・無償による実施を強制 ・やり直し工事の費用負担

・施工管理が不十分 ・下請の責に寄らない手
戻りに伴う費用負担
・前工事の遅れによる工
期のしわ寄せ

下請契約

工期

変更契約

支払

施工管理

引渡し

発注者

※ヒアリング調査の結果より、事務局で作成

・不十分な工程管理による工
事の遅延

※国交省直轄工事において、設計変更
ガイドラインを作成するなどの対応を実
施しているところ。


