
東日本大震災における応急仮設住宅関係の対応経過

月　日 必要戸数 着工戸数 完成戸数 被災県の主な動き 国土交通省・政府・国会の動き その他

行政庁数 派遣者数
（ＵＲ含む）

3月11日
・震災発生国土交通省災害対策本部設置
・福島第一原発事故　緊急事態宣言、３ｋｍ圏に避難指示・３ｋｍ～１０ｋｎ圏に
屋内退避指示

3月12日 1,560
・福島県が1,560戸以上要請
・被災県の要請に基づきＵＲ、地方自治体職員派遣（3/17～）

・岩手県、宮城県、福島県の３県に対し、建設用地の確保要請及び建設支援の
ため国土交通省職員を派遣開始（～7月15日まで）
・福島第一原発事故　１号機水素爆発、２０ｋｍ圏に避難指示

・厚生労働省通知「避難所の生活環境の整備及
び応急仮設住宅の設置等による避難所の早期解
消について（留意事項）」

3月13日 1,560
第９回国土交通省緊急災害対策会議開催
※1週間で600戸、4週間で4,800戸確保の旨報告。

3月14日 32,800
岩手県が8,800戸、宮城県が10,000戸、福島県が14,000戸要
請、計32,800戸

・大畠大臣が、住団連の樋口会長（大和ハウス）、和田副会長(積水ハウス)、矢
野副会長（住友林業）、小川副会長（三井ホーム）と面会。
「概ね２ヶ月で少なくとも約３万戸程度が供給できるよう。」大臣から要請。
・福島第一原発事故　３号機水素爆発

3月15日 32,800 ・福島第一原発事故　２０ｋｍ～３０ｋｍ圏に屋内退避指示
3月16日 32,800

3月17日 32,800 2 10

住宅関連資材対策会議を開催
会議参加者は以下のとおり。
農水省林野庁林政部木材産業課、
経産省製造産業局住宅産業窯業建材課
国交省住宅局住宅生産課

国土交通省通知「東北地方太平洋沖地震 伴う

派遣者の動向

3月18日 32,945 栃木県が145戸要請、計32,945戸 3 13
・国土交通省通知「東北地方太平洋沖地震に伴う
住宅関連資材の不足への対応について」

3月19日 33,175 36
・千葉県が230戸要請、計33,175戸
・岩手県陸前高田市の応急仮設住宅着工

3 13

・厚生労働省通知「平成23年(2011年)東北地方
太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用に
ついて」
・厚生労働省通知「平成23年(2011年)東北地方
太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用に
ついて（その２）（平成23年3月19日社援総発0319
第1号通知関連）」

3月20日 33,175 36 3 13
3月21日 33,215 36 長野県が40戸要請、計33,215戸 3 13
3月22日 33,215 36 3 13

3月23日 33,215 79 2 20
大畠大臣と（社）住宅生産団体連合会樋口会長面会
○仮設住宅が岩手・福島で着工できた。感謝する。
○資材が不足している。適正な取引の推進に留意。

3月24日 33,215 415 2 24

住宅建設資材に係る需給状況の緊急調査開始
・厚生労働省通知「県域を越えて避難者の旅館・
ホテル等への受入れについて」

3月25日 33,215 807 2 25
・厚生労働省通知・平成23年（2011年）東北地方
太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用に
ついて（その３）」

3月26日 33,215 867 2 25
3月27日 33,215 867 2 25

3月28日 33,090 867 栃木県の必要戸数20戸に変更、計33,090戸 2 27
「被災者向けの住宅供給の促進等に関する検討会議」第１回開催（池口副大臣
座長）。

3月29日 33,090 2,299 2 26
・厚生労働省通知「平成２３年（２０１１年）東北地
方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用
について（その４）」

3月30日 33,090 3,210 2 27, ,
3月31日 42,290 3,210 岩手県が必要戸数18,000戸に変更、計42,290戸 2 30

4月1日 42,290 3,291 36 陸前高田市36戸完成 2 30
4月2日 42,290 3,291 36 2 30
4月3日 62,290 3,291 36 宮城県が必要戸数30,000戸に変更、計62,290戸 2 30

4月4日 62,290 3,759 36 2 30
・厚生労働省通知「東日本大震災に係る災害救
助法の弾力運用について（その５）」

4月5日 62,290 4,216 36 2 30

・大臣より､その後の３ヶ月で３万戸程度の供給が行えるよう､供給の主力となる
（社）住宅生産団体連合会に要請。
・「被災者向けの住宅供給の促進等に関する検討会議」第２回開催（池口副大
臣座長）。
・住宅建設資材に係る需給状況の緊急調査結果公表。

4月6日 62,290 4,551 36 2 30

4月7日 62,290 4,551 36 2 30
・国土交通省通知「応急仮設住宅の建設用地の
選定について」

4月8日 62,290 6,054 36 2 29
4月9日 62,290 6,054 36 2 29

4月10日 62,290 6,054 36 2 29

4月11日 62,290 7,454 36 福島県応急仮設住宅建設候補事業者公募開始（4月18日まで） 2 29
・国土交通省通知「応急仮設住宅の入居者選定
について」

4月12日 62,290 7,638 36 2 29
4月13日 62,290 8,715 36 2 29
4月14日 72,290 8,545 36 福島県が必要戸数24,000戸に変更、計72,290戸 2 29

4月15日 72,290 10,426 36 2 33

大臣発言
4/10～4/16　新たに231戸
次の週　　新たに2,123戸
その次の週　新たに1,238戸
5月の1週目で  新たに862戸
4,490戸完成した応急仮設住宅を渡したいと発言。

・厚生労働省通知「東日本大震災に係る応急仮
設住宅について（「福祉仮設住宅」の設置可能と
したもの）」
・輸入住宅資材を用いた応急仮設住宅供給事業
者の提案に係る事前整理の受付（4月25日まで）

4月16日 72,290 10,426 36 2 33
4月17日 72,290 10,426 36 2 34

「被災者向けの住宅供給の促進等に関する検討会議 第３回開催（池口副大臣
4月18日 72,290 11,273 265 岩手県応急仮設住宅建設候補事業者公募開始（5月2日まで） 9 45

「被災者向けの住宅供給の促進等に関する検討会議」第３回開催（池口副大臣
座長）。

4月19日 72,290 11,469 265 宮城県応急仮設住宅建設候補事業者公募開始（4月28日まで） 12 49

4月20日 72,290 11,469 265 12 51
4月21日 72,290 12,942 455 13 52 ・福島第一原発事故　警戒区域を設定
4月22日 72,290 16,012 575 福島県応急仮設住宅建設候補事業者公募結果記者発表 13 52 ・福島第一原発事故　計画的避難区域、緊急時避難準備区域を設定
4月23日 72,290 16,012 575 13 52
4月24日 72,290 16,012 575 14 53
4月25日 72,290 16,445 2,396 14 53
4月26日 72,290 17,660 2,588 14 63 総理、（衆）予算委員会において「お盆までに全員入居」と答弁。

4月27日 72,290 17,692 2,792 14 63

・厚生労働省通知「応急仮設住宅のグループ
ホーム等に係る共同生活住居への活用につい
て」
・厚生労働省通知「東日本大震災に係る災害救
助法の弾力運用について（その６）」

4月28日 72,290 18,314 2,792 13 63
4月29日 72,290 18,314 2,792 13 61
4月30日 72,290 18,314 2,792 14 61

1



月　日 必要戸数 着工戸数 完成戸数 被災県の主な動き 国土交通省・政府・国会の動き その他

行政庁数 派遣者数
（ＵＲ含む）

派遣者の動向

5月1日 72,305 18,314 2,889 長野県の必要戸数55戸に変更、計72,305戸 14 61
5月2日 72,305 23,885 3,857 14 61
5月3日 72,305 23,885 3,857 14 61
5月4日 72,305 23,885 3,857 14 61
5月5日 72,305 23,885 3,857 14 63

5月6日 72,305 27,840 5,948 岩手県応急仮設住宅建設候補事業者公募結果記者発表 14 63
・厚生労働省通知「東日本大震災に係る災害救
助法の弾力運用について（その７）」

5月7日 72,305 27,840 5,948 14 63
5月8日 72,305 27,840 5,948 14 63

5月9日 68,305 29,244 6,982 岩手県が必要戸数14,000戸に変更、計68,305戸 14 63
輸入住宅資材を用いた応急仮設住宅供給事業
者の提案に係る事前整理の結果公表

5月10日 68,305 29,069 7,441 16 67
5月11日 68,305 29,531 7,748 16 67
5月12日 68,305 29,330 10,362 16 67
5月13日 68,305 31,084 10,571 16 67
5月14日 68,305 31,749 10,571 16 67
5月15日 68,305 31,749 10,571 16 67
5月16日 68,305 31,749 11,121 21 75

5月17日 59,515 32,133 11,436
茨城県が10戸建設済み、福島県が市町村からの要請戸数
15,200戸、計59,515戸

21 74

5月18日 59,515 32,212 13,002 20 73
・「被災者向けの住宅供給の促進等に関する検討会議」第４回開催（池口副大
臣座長）。
・住宅建設資材に係る需給状況の緊急調査結果（第２回）公表。

5月19日 52,515 32,564 13,783 宮城県が必要戸数23,000戸に変更、計52,515戸 20 73
5月20日 52,515 33,488 14,196 20 73
5月21日 52,515 33,561 14,196 20 73
5月22日 52,515 34,104 14,196 20 73
5月23日 52,515 34,104 15,258 20 73
5月24日 52,515 34,104 15,572 20 73
5月25日 52,515 34,967 16,927 20 73
5月26日 52,515 35,068 17,397 20 73
5月27日 52,515 36,287 18,277 20 63
5月28日 52,515 36,287 18,277 20 63
5月29日 52,515 36,287 18,277 20 63

5月30日 52,515 36,956 25,390 20 63
・厚生労働省通知「東日本大震災に係る災害救
助法の弾力運用について（その８）」

5月31日 52,515 37,130 25,566 21 63

6月1日 52,515 37,181 25,566 21 63
6月2日 52,515 37,455 25,659 21 63
6月3日 52,515 38,862 26,049 21 63
6月4日 52,515 38,862 26,049 21 63
6月5日 52,515 38,862 26,049 21 63
6月6日 52,515 39,601 26,993 21 63
6月7日 52,515 39,811 27,051 21 63 大臣会見で「明日３万戸完成」の発言。
6月8日 52,515 39,881 27,316 21 63
6月9日 52,515 40,030 27,572 21 63

6月10日 52,515 40,246 28,380 21 63
6月11日 52,515 40,246 28,380 21 63
6月12日 52,515 40,246 28,380 21 63
6月13日 52,515 41,033 30,071 21 63
6月14日 51,315 41,271 30,131 福島県が市町村からの要請戸数14,000戸、計51,315戸 21 63
6月15日 51,315 41,414 30,358 20 62
6月16日 51,315 41,530 30,551 21 63 ・福島第一原発事故　特定避難勧奨地点の対応を発表
6月17日 51,315 42,719 30,595 21 63
6月18日 51,315 42,719 30,595 21 63
6月19日 51,315 42,719 30,595 21 63
6月20日 51,315 42,769 31,062 21 63

6月21日 51,315 42,969 31,172 21 63
・厚生労働省通知「東日本大震災に係る応急仮
設住宅について（その３）」

6月22日 51,315 43,137 31,697 21 63
6月23日 51,315 43,189 31,851 21 63

6月24日 51,315 44,153 32,100 21 63
・国土交通省通知「応急仮設住宅と仮設施設との
整備の調整について」

6月25日 51 315 44 153 32 100 21 636月25日 51,315 44,153 32,100 21 63
6月26日 51,315 44,153 32,100 21 61

6月27日 51,315 44,335 33,110 22 61
・厚生労働省通知「被災者居住地域における害
虫等対策について」

6月28日 51,315 44,447 33,816 21 61
6月29日 51,315 44,627 33,897 21 61
6月30日 51,315 44,637 34,205 20 60

7月1日 51,315 45,825 34,470 22 61
7月2日 51,315 45,825 34,470 22 56 ・国土交通省職員岩手県への派遣終了
7月3日 51,315 45,825 34,470 22 56

7月4日 51,315 46,007 35,202 22 56
・厚生労働省通知「応急仮設住宅の空気環境の
管理に関するリーフレットについて」

7月5日 51,315 46,181 35,648 22 56
7月6日 51,315 46,210 36,162 22 56
7月7日 51,315 46,330 36,391 22 56
7月8日 51,315 47,553 37,046 22 56
7月9日 51,315 47,553 37,046 22 51

7月10日 50,583 47,553 37,046
岩手県が13,833戸、宮城県が22,435戸、福島県が14,000戸、計
50,583戸

21 50

7月11日 50,583 47,553 37,962 21 50
7月12日 50,583 47,553 38,056 20 49
7月13日 50,583 47,553 38,250 20 50

7月14日 50,583 47,553 38,600 20 50
・厚生労働省通知「建設された応急仮設住宅にお
ける暑さ対策について」

7月15日 50,583 47,553 38,950 20 50 ・国土交通省職員宮城県、福島県への派遣終了により３県への派遣終了。
7月16日 50,583 47,553 38,950 21 51
7月17日 50,583 47,553 38,950 21 51
7月18日 50,583 47,553 38,950 21 51
7月19日 50,814 47,553 39,945 岩手県が13,983戸、宮城県が22,516戸に変更、計50,583戸 18 48
7月20日 50,814 47,579 40,380 18 48
7月21日 52,814 47,579 40,493 福島県が16,000戸に変更、計52,814戸 18 46

7月22日 52,814 47,679 40,765 18 45
・厚生労働省通知「避難所、応急仮設住宅等でお
過ごしの皆様への害虫対策に係る情報提供につ
いて」

7月23日 52,814 47,679 40,765 19 41月 , , ,
7月24日 52,814 47,679 40,765 19 41
7月25日 52,814 48,624 41,596 19 41
7月26日 52,814 48,908 41,812 19 41
7月27日 52,814 48,908 42,013 19 41
7月28日 52,814 48,956 42,629 18 40
7月29日 52,814 49,297 43,390 18 40
7月30日 52,814 49,297 43,390 16 35
7月31日 52,814 49,297 43,390 17 35

8月1日 52,814 49,313 44,341 15 29
8月2日 52,352 49,313 44,341 宮城県が22,054戸に変更、計50,583戸。 15 29
8月3日 52,352 49,620 44,552 15 28
8月4日 52,352 49,620 44,667 15 31
8月5日 52,352 49,659 44,748 15 31
8月6日 52,352 49,659 44,748 15 31
8月7日 52,352 49,659 44,748 15 31
8月8日 52,352 49,815 46,050 15 13
8月9日 52,352 49,815 46,081 15 31

8月10日 52,352 49,866 46,790 14 29
8月11日 52,358 49,866 47,170 岩手県必要戸数13,983戸について完成。 14 28
8月12日 52,358 50,333 47,240 13 28
8月13日 52,358 50,333 47,240 12 21
8月14日 52,358 50,333 47,240 7 15
8月15日 52,358 50,333 47,303 8 17 応急仮設住宅の完成、入居見通しを発表。お盆までの全員入居達成できず。
8月16日 52,358 50,333 47,303 8 16
8月17日 52,358 50,333 47,355 7 16
8月18日 52,358 50,481 47,615 8 19
8月19日 52,358 50,594 47,615 8 19
8月20日 52,358 50,594 47,615 8 19
8月21日 52,358 50,594 47,615 8 18
8月22日 52,358 50,982 47,811 8 18
8月23日 52,358 51,290 47,918 8 18
8月24日 52,348 51,540 48,528 8 19
8月25日 52,348 51,570 48,612 8 19
8月26日 52,348 51,628 48,612 8 19
8月27日 52,348 51,628 48,612 8 19
8月28日 52 348 51 628 48 612 8 188月28日 52,348 51,628 48,612 8 18
8月29日 52,348 51,738 49,060 8 18
8月30日 52,348 51,738 49,071 岩手県必要、完成戸数13,984戸に修正。 8 18
8月31日 52,340 51,738 49,132 8 18
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月　日 必要戸数 着工戸数 完成戸数 被災県の主な動き 国土交通省・政府・国会の動き その他

行政庁数 派遣者数
（ＵＲ含む）

派遣者の動向

9月1日 52,340 51,730 49,124 7 13
9月2日 52,340 51,787 49,124 7 13
9月3日 52,340 51,787 49,124 7 13
9月4日 52,340 51,787 49,124 6 11
9月5日 52,340 51,787 49,124 6 11
9月6日 52,340 51,787 49,124 6 11
9月7日 52,340 51,787 49,124 6 11
9月8日 52,340 51,787 49,124 6 11
9月9日 52,340 51,787 49,124 6 11

9月10日 52,340 51,787 49,124 6 11
9月11日 52,470 51,787 49,124 6 11
9月12日 52,470 51,788 49,124 6 11
9月13日 52,470 51,788 49,124 6 11
9月14日 52,470 51,788 49,124 6 11
9月15日 52,470 51,788 49,124 7 13
9月16日 52,470 51,788 49,124 7 13
9月17日 52,470 51,788 49,124 7 13
9月18日 52,470 51,788 49,124 7 13
9月19日 52,470 51,788 49,124 住宅部会対応分着工完了 7 13
9月20日 52,470 51,788 50,099 7 13

9月21日 52,470 51,788 50,099
台風１５号の発生により、岩手県、宮城県、福島県に建設して
いる応急仮設住宅にも床上浸水、土砂が崩れたことによる被
害発生。

7 13

9月22日 52,470 51,788 50,099 7 13
9月23日 52,470 51,788 50,099 7 13
9月24日 52,470 51,788 50,099 7 13
9月25日 52,470 51,788 50,099 7 13
9月26日 52,471 51,789 50,409 7 13
9月27日 52,471 51,789 50,409 7 13

9月28日 52,471 51,789 50,409 規格建築部会分着工終了 7 13
・厚生労働省通知「東日本大震災の発生に伴い
建設された応急仮設住宅における寒さ対策につ
いていて」

9月29日 52,471 51,789 50,409 宮城県女川地区189戸を除き完成。 7 13
9月30日 52,471 51,789 50,409 7 13 ・福島第一原発事故　緊急時避難準備区域の解除

10月1日 52,471 51,789 50,409 3 7
10月2日 52,471 51,789 50,409 3 7
10月3日 52,474 52,011 50,834 3 7
10月4日 52,474 52,011 50,834 3 7
10月5日 52,474 52,011 50,834 3 7
10月6日 52,474 52,011 50,834 3 7
10月7日 52,474 52,011 50,834 3 7
10月8日 52,474 52,011 50,834 3 7
10月9日 52,474 52,011 50,834 3 7

10月10日 52,474 52,011 50,834 3 7
10月11日 52,474 52,129 51,352 3 7
10月12日 52,474 52,129 51,352 3 7
10月13日 52,474 52,129 51,352 3 7
10月14日 52,474 52,129 51,352 3 7
10月15日 52,474 52,129 51,352 3 7
10月16日 52,474 52,129 51,352 3 7
10月17日 52,513 52,129 51,492 3 7

（注）応急仮設住宅の必要戸数、着工戸数、完成戸数は、国土交通省が各県に聞き取りしたことにより把握したものを記載しており、各県で公表している時期に差がある場合がある。
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