
中央新幹線新幹線鉄道の建設手順（全国新幹線鉄道整備法）

中央新幹線の現状 ～手続のフロー～

起終点：東京都～大阪市

主要な経過地：甲府市附近、名古屋市附近、奈良市附近

調査 指示

基本計画の決定 昭和48年 基本計画線に決定

調査の指示 ・地形・地質等

４項目調査の実施
・供給輸送力等
・建設の費用

平成20年12月～平成21年12月

地形・地質等調査の実施昭和49年～平成20年10月

交通政策審議会 諮問
＜諮問事項＞

・施設・車両の技術の開発
・その他必要な事項

平成22年2月24日交通政策審議会への諮問 「営業主体及び建設主体の指名並びに整備計画の決定」

交通政策審議会からの答申 平成23年5月12日
＜答申内容＞
「営業主体、建設主体をＪＲ東海、走行方式を超電導リニア方式、
ルートを南アルプスルートとすることが適当」

整備計画の決定

営業主体、建設主体の指名

ル トを南アルプスル トとすることが適当」

ＪＲ東海を営業主体、建設主体として指名5月20日

走行方式：超電導磁気浮上方式
最高設計速度：505km/h
建設費用の概算額：90 300億円

5月26日

＜整備計画の内容＞

建設の指示

整備計画の決定

・走行方式
・最高設計速度

建設費用の概算額：90,300億円
主要な経過地：甲府市附近、赤石山脈（南アルプス）中南部、

名古屋市附近、奈良市附近

5月27日

・建設費用の概算
・その他必要な事項

ＪＲ東海に対して、建設を指示

工事実施計画の申請

環境影響評価（平成２３年６月～）

平成26年 8月26日 JR東海が補正後の環境影響評価書を送付

平成26年 8月26日 JR東海が工事実施計画（その１）の認可を申請

認可・着工 平成26年 10月17日 工事実施計画（その１）認可


