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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

⑥ ＰＣ橋架設工 

１. 適 用 範 囲 

  本資料は，プレストレストコンクリート桁〔Ａ又はＢ活荷重桁〕（プレテンション桁及びポストテンション桁）の架設

及び横組に適用する。なお，本資料は標準的な架設条件を前提としているので，特殊な架設条件の場合又は本資料による

架設工法によらない場合は，架設設計のうえ別途考慮する。 

 

２. 施 工 概 要 

  施工フローは，下記を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

図 2-1 施工フロー 

⑥ ＰＣ橋架設工 

１. 適 用 範 囲 

本資料は，プレストレストコンクリート桁〔Ａ又はＢ活荷重桁〕（プレテンション桁及びポストテンション桁）の架

設，横組及びＰＣコンポ桁のＰＣ板工，床版工に適用する（少数主桁及びＰＣコンポ桁を含む）。なお，本資料は標準

的な架設条件を前提としているので，特殊な架設条件の場合又は本資料による架設工法によらない場合は，架設設計の

うえ別途考慮する。 

２. 施 工 概 要 

  施工フローは，下記を標準とする。 

２－１ プレテンション桁及びポストテンション桁（少数主桁を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(注) 1.本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

     2.桁下足場工について，プレテンションＰＣ単純床版橋の場合は側部足場工とする。 

図 2-1 施工フロー 
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２－２ ＰＣコンポ桁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(注) 本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

図 2-2 施工フロー（ＰＣコンポ桁） 
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３. トラッククレーンによる架設 

 ３－１ 適 用 範 囲 

   トラッククレーンによるプレテンション桁及び桁質量 160ｔ未満のポストテンション桁の架設工事に適用する。なお，

本資料は，Ａ又はＢ活荷重桁に適用する。 

  

３－２ トラッククレーンによる架設歩掛 

表3.1 トラッククレーンによる橋梁下からのＰＣ桁架設歩掛（プレテンション桁） 

桁形式 桁１本当りの 
桁 質 量 

編成人員（人／日） トラッククレーン 
規格×台数 

油圧伸縮ジブ型 

１日当り 
桁架設本数 
（本／日） 橋りょう世

話役 
橋りょう特

殊工 普通作業員 

プレテン 
シ ョ ン 
ＰＣ単純 

Ｔ 桁 橋 

ＢＧ－18(17.9ｔ) 

１ ６ ４ 

100ｔ吊×１台 

９ 
ＢＧ－19(18.9ｔ) 

ＢＧ－20(21.5ｔ) 
８ 

ＢＧ－21(22.5ｔ) 

ＢＧ－22(25.3ｔ) 
120ｔ吊×１台 ８ 

ＢＧ－23(26.4ｔ) 

ＢＧ－24(29.4ｔ) 160ｔ吊×１台 ６ 

プレテン 
シ ョ ン 
ＰＣ単純 
床 版 橋 

ＢＳ－５(2.9ｔ) 

１ ６ ４ 

100ｔ吊×１台 

19 

ＢＳ－６(3.5ｔ) 17 

ＢＳ－７(4.6ｔ) 
15 

ＢＳ－８(5.3ｔ) 

ＢＳ－９(6.7ｔ) 14 

ＢＳ－10(7.5ｔ) 13 

ＢＳ－11(9.1ｔ) 12 

ＢＳ－12(7.9ｔ) 
13 

ＢＳ－13(8.5ｔ) 

ＢＳ－14(9.7ｔ) 

12 ＢＳ－15(11.0ｔ) 

ＢＳ－16(11.7ｔ) 

ＢＳ－17(13.0ｔ) 

11 

ＢＳ－18(14.3ｔ) 

ＢＳ－19(16.2ｔ) 

ＢＳ－20(17.8ｔ) 

ＢＳ－21(19.4ｔ) 

ＢＳ－22(21.9ｔ) 

ＢＳ－23(23.9ｔ) 
120ｔ吊×１台 11 

ＢＳ－24(25.7ｔ) 
 

 

 

 

 

 

 ３－２ トラッククレーンによる架設歩掛 

表3.1 トラッククレーンによる橋梁下からのＰＣ桁架設歩掛（プレテンション桁） 

桁形式 桁１本当りの 
桁 質 量 

編成人員（人／日） トラッククレーン 
規格×台数 

油圧伸縮ジブ型 

１日当り 
桁架設本数 
（本／日） 橋りょう世

話役 
橋りょう特

殊工 普通作業員 

プレテン 
シ ョ ン 
ＰＣ単純 

Ｔ 桁 橋 

ＢＧ－18(17.9ｔ) 

１ ６ ３ 

120ｔ吊×1台 

10 
ＢＧ－19(18.9ｔ) 

ＢＧ－20(21.5ｔ) 
9 

ＢＧ－21(22.5ｔ) 

ＢＧ－22(25.3ｔ) 
160ｔ吊×1台 9 

ＢＧ－23(26.4ｔ) 

ＢＧ－24(29.4ｔ) 200ｔ吊×1台 7 

プレテン 
シ ョ ン 
ＰＣ単純 
床 版 橋 

ＢＳ－５(2.9ｔ) 

１ ６ ３ 

120ｔ吊×1台 

21 

ＢＳ－６(3.5ｔ) 19 

ＢＳ－７(4.6ｔ) 
17 

ＢＳ－８(5.3ｔ) 

ＢＳ－９(6.7ｔ) 15 

ＢＳ－10(7.5ｔ) 14 

ＢＳ－11(9.1ｔ) 13 

ＢＳ－12(7.9ｔ) 
14 

ＢＳ－13(8.5ｔ) 

ＢＳ－14(9.7ｔ) 

13 ＢＳ－15(11.0ｔ) 

ＢＳ－16(11.7ｔ) 

ＢＳ－17(13.0ｔ) 

12 

ＢＳ－18(14.3ｔ) 

ＢＳ－19(16.2ｔ) 

ＢＳ－20(17.8ｔ) 

ＢＳ－21(19.4ｔ) 

ＢＳ－22(21.9ｔ) 

ＢＳ－23(23.9ｔ) 
160ｔ吊×1台 12 

ＢＳ－24(25.7ｔ) 
 

現行どおり 
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表3.2 トラッククレーンによる橋梁下からのＰＣ桁架設歩掛（ポストテンション桁） 

桁形式 桁 １ 本 当 り の 
桁 質 量 

編成人員（人／日） 
トラッククレーン 

規格×台数 
油圧伸縮ジブ型 

１日当り 
桁架設質量
（ｔ／日） 

橋りょう世話
役 

橋りょう特殊
工 普通作業員 

ポストテン 
シ ョ ン 桁 

35ｔ／本～ 
60ｔ／本未満 

１ ８ ５ 

120ｔ吊×２台 225 

60ｔ／本～ 
100ｔ／本未満 160ｔ吊×２台 260 

100ｔ／本～ 
160ｔ／本未満 

200ｔ吊×２台 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現行どおり 
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表3.3 トラッククレーンによる橋台背面からのＰＣ桁架設歩掛（プレテンション桁） 

桁形式 
桁１本当りの 
桁  質  量 

編成人員（人／日） トラッククレーン 
規格×台数 

油圧伸縮ジブ型 

１日当り 
桁架設本数
（本／日） 橋りょう世

話役 
橋りょう特

殊工 
普通作業員 

プレテン 
シ ョ ン 

ＰＣ単純 
Ｔ 桁 橋 

ＢＧ－18(17.9ｔ) 

１ ６ ４ 

160ｔ吊×１台 
９ 

ＢＧ－19(18.9ｔ) 

ＢＧ－20(21.5ｔ) 

ＢＧ－21(22.5ｔ) 

ＢＧ－22(25.3ｔ) ８ 

ＢＧ－23(26.4ｔ) 
200ｔ吊×１台 ８ 

ＢＧ－24(29.4ｔ) 

プレテン 
シ ョ ン 
ＰＣ単純 
床 版 橋 

ＢＳ－５(2.9ｔ) 

１ ６ ４ 

100ｔ吊×１台 

21 

ＢＳ－６(3.5ｔ) 18 

ＢＳ－７(4.6ｔ) 
16 

ＢＳ－８(5.3ｔ) 

ＢＳ－９(6.7ｔ) 15 

ＢＳ－10(7.5ｔ) 14 

ＢＳ－11(9.1ｔ) 13 

ＢＳ－12(7.9ｔ) 
14 

ＢＳ－13(8.5ｔ) 

ＢＳ－14(9.7ｔ) 

13 ＢＳ－15(11.0ｔ) 

ＢＳ－16(11.7ｔ) 

ＢＳ－17(13.0ｔ) 120ｔ吊×１台 12 

ＢＳ－18(14.3ｔ) 

160ｔ吊×１台 
12 

ＢＳ－19(16.2ｔ) 

ＢＳ－20(17.8ｔ) 

ＢＳ－21(19.4ｔ) 

ＢＳ－22(21.9ｔ) 

ＢＳ－23(23.9ｔ) 11 

ＢＳ－24(25.7ｔ) 200ｔ吊×１台 11 
 

 
表3.3 トラッククレーンによる橋台背面からのＰＣ桁架設歩掛（プレテンション桁） 

桁形式 
桁１本当りの 
桁  質  量 

編成人員（人／日） トラッククレーン 
規格×台数 

油圧伸縮ジブ型 

１日当り 
桁架設本数
（本／日） 橋りょう世

話役 
橋りょう特

殊工 
普通作業員 

プレテン 
シ ョ ン 

ＰＣ単純 
Ｔ 桁 橋 

ＢＧ－18(17.9ｔ) 

１ ６ ３ 200ｔ吊×1台 

10 
ＢＧ－19(18.9ｔ) 

ＢＧ－20(21.5ｔ) 

ＢＧ－21(22.5ｔ) 

ＢＧ－22(25.3ｔ) 

9 ＢＧ－23(26.4ｔ) 

ＢＧ－24(29.4ｔ) 

プレテン 
シ ョ ン 
ＰＣ単純 
床 版 橋 

ＢＳ－５(2.9ｔ) 

１ ６ ３ 

120ｔ吊×1台 

23 

ＢＳ－６(3.5ｔ) 20 

ＢＳ－７(4.6ｔ) 
18 

ＢＳ－８(5.3ｔ) 

ＢＳ－９(6.7ｔ) 17 

ＢＳ－10(7.5ｔ) 15 

ＢＳ－11(9.1ｔ) 14 

ＢＳ－12(7.9ｔ) 
15 

ＢＳ－13(8.5ｔ) 

ＢＳ－14(9.7ｔ) 

14 ＢＳ－15(11.0ｔ) 

ＢＳ－16(11.7ｔ) 

ＢＳ－17(13.0ｔ) 160ｔ吊×1台 13 

ＢＳ－18(14.3ｔ) 

200ｔ吊×1台 

13 

ＢＳ－19(16.2ｔ) 

ＢＳ－20(17.8ｔ) 

ＢＳ－21(19.4ｔ) 

ＢＳ－22(21.9ｔ) 

ＢＳ－23(23.9ｔ) 
12 

ＢＳ－24(25.7ｔ) 
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(注) 1. 歩掛は，現場まで搬入されたトラッククレーンにより桁運搬車又は仮置き場から直接吊上げ，所定の位置に架設出来る場合の

ものであり，架設現場までの小運搬（２次運搬）を伴う場合は，小運搬作業を別途計上する。 

2. トラッククレーン，トレーラ等の運搬路及び足場の整備に要する費用が必要な場合は，別途計上する。 

3. 歩掛は，架設高さ10ｍ程度，作業半径は橋梁下からの架設の場合は10ｍ程度，橋台上背面からの架設の場合は８～18ｍ程度の

標準値であり，現場条件により架設用トラッククレーンの規格が上表により難い場合は，現場条件に適した規格のトラッククレ

ーンを選定する。 

4. トラッククレーンは，賃料とする。 

5. Ａ又はＢ活荷重桁の架設においては，型枠及び桁下足場の支持方法は，インサート及びボルトによるものとする。 

6. 桁１本当りの質量において該当質量がない場合は，１ランク上の質量区分を適用する。(なお，上表の桁の規格は参考として

Ｂ活荷重桁を記載したものである｡） 

7. 架設工具損料は，計上しない。 

 

現行どおり 
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３－３ 重量台車による桁小運搬 

製作場又は，桁仮置き場から架設地点まで，軌道により重量台車で小運搬する作業に適用する。 
 
３－３－１ 桁小運搬配置人員及び小運搬質量 

 

表 3.4 桁小運搬配置人員及び小運搬質量 

ＰＣ桁1本当りの質量 

1日当り 

小運搬質量 

(ｔ/日) 

編成人員(人) 諸雑費率 

（%） 
橋梁世話役 橋梁特殊工 特殊作業員 普通作業員 

35～60ｔ未満 209 

1 8 1（注） 5 

3 

60～100ｔ未満 242 3 

100～160ｔ未満 270 4 

(注) 1.桁の運搬は 200ｍ程度としている。200ｍを超える場合又は方向転換を行う場合は，別途考慮する。 

   2.発動発電機を使用する場合のみ特殊作業員 1名を計上する。 

   3.諸雑費は，電力に関する経費等であり，労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
  

３－３－２ 軌道工 

軌道の敷設撤去に係る歩掛は４－５軌道設置・撤去歩掛によるものとする。 
 

３－３－３ 電力料等消費量 

(１) １日当り３時間とする。 

(２) 横取り引出し設備の規格 
 

表 3.5 横取り引出し設備規格 

ＰＣ桁1本当り質量 

(ｔ) 

横取り引出し設備 

規 格 

35～60ｔ未満 
60ｔ以下 

（ウインチ複胴開放式，3ｔ 22KW，重量台車 30ｔ×2） 

60～100ｔ未満 
100ｔ以下 

（ウインチ複胴開放式，3ｔ 22KW，重量台車 60ｔ×2） 

100～160ｔ未満 
160ｔ以下 

（ウインチ複胴開放式，4ｔ 30KW，重量台車 80ｔ×2） 

 
３－３－４ 機械器具損料 

横取り引出し設備，軌道設備（30 ㎏／ⅿ），架設工具については，「建設機械等損料算定表 

（鋼橋・ＰＣ橋架設用仮設備機器）」により供用日当り損料を計上する。 

供用日数は次式により求める。 

供用日数＝小運搬日数×供用日数率 

(注) 供用日数率＝1.5 
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４. 架設桁による架設 

 ４－１ 適 用 範 囲 

   架設桁（下路式１組桁，上路式１組桁）によるポストテンション桁（支間長20～45ｍ）の架設工事に適用する。 

 

 ４－２ 架設桁によるポストテンション桁架設歩掛 

     架設桁によるポストテンション桁架設歩掛は，次表を標準とする。 

表4.1 架設桁によるポストテンション桁架設歩掛 

支 間 （ｍ） 20ｍ以上 
～35ｍ未満 

35ｍ以上 
～45ｍ以下 

編成人員（人／日） 

１日当り 
架 設 質 量 ( ｔ ) 57 75 

橋りょう世話役 橋りょう特殊工 普通作業員 

１ ６ ４ 

(注) 1. 上表は，桁製作場又は桁仮置き場から横取り，台車積込架設場まで桁を引出し（約200ｍまで)，架設，横取り及

び据付までの一連作業の場合である。 

2. 重量台車に積込む方法として横取り装置を標準とするが，地形等の関係で別に門型クレーン，ケーブル等を必要

とする場合は，別途考慮する。 

3. 桁の運搬に際し，直線距離200ｍまでとしているが，桁の方向変え等を行う場合は，別途考慮する。 

4. プレキャストセグメント桁の場合は，１日当り架設質量を33％増すものとする。 

 

 

 

 

 

４－３ 架設機械据付・解体歩掛 

     架設機械据付・解体歩掛は，次表を標準とする。 

表4.2 架設機械据付・解体歩掛 

支  間  （ｍ） 
20ｍ以上 
～25ｍ未

満 

25ｍ以上 
～30ｍ未

満 

30ｍ以上 
～35ｍ未

満 

35ｍ以上 
～40ｍ未

満 

40ｍ以上 
～45ｍ以

下 
編成人員（人／日） 

据付・解体日数（日） 9.5 11 13.5 15.5 17.5 
橋りょう 
世話役 

橋りょう 
特殊工 

普 通 
作業員 

ラフテレーンクレーン 
実作業日数（日) 5.5 6.5 8 9.5 10 １ ６ ３ 

(注) 1. ラフテレーンクレーンは，排出ガス対策型（第２次基準値）油圧伸縮ジブ型50ｔ吊を標準とする。 

2. 上表は，架設桁の据付・解体，トラワイヤの取付け，取外し及びウインチの据付・解体作業の場合である。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ４－２ 架設桁によるポストテンション桁架設歩掛 

     架設桁によるポストテンション桁架設歩掛は，次表を標準とする。 

表4.1 架設桁によるポストテンション桁架設歩掛 

支 間 （ｍ） 20ｍ以上 
～35ｍ未満 

35ｍ以上 
～45ｍ以下 

編成人員（人／日） 

１日当り 
架設質量(ｔ) 

64 
(85) 

84 
(112) 

橋りょう世話役 橋りょう特殊工 普通作業員 

１ ６ ３ 

(注) 1. 上表は，桁製作場又は桁仮置き場から横取り，台車積込架設場まで桁を引出し（約200ｍまで)，架設，横取り及

び据付までの一連作業の場合である。 

2. 重量台車に積込む方法として横取り装置を標準とするが，地形等の関係で別に門型クレーン，ケーブル等を必要

とする場合は，別途考慮する。 

3. 桁の運搬に際し，直線距離200ｍまでとしているが，桁の方向変え等を行う場合は，別途考慮する。 

4. １日当り架設質量は，プレキャストセグメント桁の場合，（ ）内数値を適用するものとする（少数主桁及びＰ

Ｃコンポ桁を含む）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行どおり 

現行どおり 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

４－４ 架設機械移動歩掛 

     架設機械移動１回当り歩掛は，次表を標準とする。 

表4.3 架設機械移動１回当り歩掛 

支  間  
（ｍ） 

20ｍ以上～45ｍ以下 編成人員（人／回） 

移動日数（日） 3.5 
橋りょう世話役 橋りょう特殊工 普通作業員 

２ 16 10 

 

４－５ 軌道設置・撤去歩掛 

     軌道の設置・撤去歩掛は，次表を標準とする。 

表4.4 軌道の設置・撤去歩掛 （１軌道10ｍ当り） 

 
橋りょう世話役

（人） 
橋りょう特殊工

（人） 
普通作業員 

（人） 

30kg／ｍレール 0.2 0.9 0.9 

(注) 1. 上表は，主桁引出し用軌道の設置・撤去作業である。 

2. 軌道（30kg／ｍ）の100ｍ設置・撤去所要日数は，3.5日である。 

 

４－４ 架設機械移動歩掛 

     架設機械移動１回当り歩掛は，次表を標準とする。 

表4.3 架設機械移動１回当り歩掛 

支  間  
（ｍ） 

20ｍ以上～45ｍ以下 編成人員（人／回） 

移動日数（日） 3.5 
橋りょう世話役 橋りょう特殊工 普通作業員 

２ 16 ９ 

 

４－５ 軌道設置・撤去歩掛 

     軌道の設置・撤去歩掛は，次表を標準とする。 

表4.4 軌道の設置・撤去歩掛 （１軌道10ｍ当り） 

 
橋りょう世話役

（人） 
橋りょう特殊工

（人） 
普通作業員 
（人） 

30kg／ｍレール 0.6 2.0 0.7 

(注) 1. 上表は，主桁引出し用軌道の設置・撤去作業である。 

2. 軌道（30kg／ｍ）の100ｍ設置・撤去所要日数は，3.5日である。 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

４－６ そ の 他 

  ４－６－１ アンカー工 
   アンカー工は，架設設計により計上する。なお，アンカーに既設構造物が使用出来る場合は，既設構造物に埋設する

アンカーフレーム費用（材料費，製作費，復旧費）を別途計上する。 

   アンカーを土中に設置する場合は，次表を標準とする。 

表4.5 アンカー１箇所当り作業人員及び使用材料 （１箇所当り）

編 成 人 員（人） 使  用  材  料 

橋りょう 
世話役 

橋りょう 
特殊工 

普 通 
作業員 

枕木（本） ワイヤ（ｍ） 

2.1×0.14×0.2ｍ ４号品φ16 Ａ種 

0.2 0.4 0.9 ３ 15 

(注) 使用材料は，全損とする。 

 

４－６－２ 架設機械器具経費 

   (１) 機械器具費 

 架設機械（架設桁，桁吊装置，横取り・引出し，軌道）器具費は,「請負工事機械経費積算要領」による。 

     供用日数は，次式による。 
    供用日数＝（架設工日数＋架設桁据付・解体日数＋架設桁移動日数）×供用日数率……式4.1 

          供用日数率＝1.5 

     供用日数が，架設時期，地域条件等により上記により難い場合は，別途考慮する。 

   (２) 諸雑費 

     諸雑費は，架設工具等の費用及び電力に関する経費等の費用であり，架設機械器具費の合計額に次表の率を乗じ

た金額を上限として計上する。 

表4.6 諸 雑 費 率 （％）

ポ ス ト テ ン シ ョ ン 桁 11 

プレキャストセグメント桁 ８ 

 

 

４－６ そ の 他 

  ４－６－１ アンカー工 
   アンカー工は，架設設計により計上する。なお，アンカーに既設構造物が使用出来る場合は，既設構造物に埋設する

アンカーフレーム費用（材料費，製作費，復旧費）を別途計上する。 

   アンカーを土中に設置する場合は，次表を標準とする。 

表4.5 アンカー１箇所当り作業人員及び使用材料 （１箇所当り）

編 成 人 員（人） 使  用  材  料 

橋りょう 
世話役 

橋りょう 
特殊工 

普 通 
作業員 

枕木（本） ワイヤ（ｍ） 

2.1ｍ×0.14ｍ×0.2ｍ ４号品φ16 Ａ種 

0.3 0.4 0.8 ３ 15 

(注) 使用材料は，全損とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 諸雑費 

     諸雑費は，架設工具等の費用及び電力に関する経費等の費用であり，架設機械器具費の合計額に次表の率を乗じ

た金額を上限として計上する。 

表4.6 諸 雑 費 率 （％）

ポ ス ト テ ン シ ョ ン 桁 11 

プレキャストセグメント桁 ９ 

 

 

現行どおり 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

５. 横 組 工 

   横組工とは，横桁中埋コンクリート，間詰床版及び横締の一連作業で，その内訳は次のとおりであ

る。 

 

 

５－１ 鉄 筋 工 
  ５－１－１ 鉄筋加工・組立 

 
   (１) 間詰床版及び横桁の鉄筋加工・組立歩掛は，次表を標準とする。 

表5.1 間詰床版及び横桁の鉄筋加工・組立歩掛 （１ｔ当り） 

編 成 人 員 （人） 
諸雑費率（％） 

土木一般世話役 鉄 筋 工 普 通 作 業 員 

0.7 3.6 1.5 ６ 

(注) 1. 歩掛は，現場内小運搬を含む。 

2. 諸雑費は，結束線，溶接棒及び電力に関する経費等の費用であり，労務費

の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
５－１ 鉄 筋 工 
  ５－１－１ 鉄筋加工・組立 

 
   (１) 間詰床版及び横桁の鉄筋加工・組立歩掛は，次表を標準とする。 

表5.1 間詰床版及び横桁の鉄筋加工・組立歩掛 （１ｔ当り） 

編 成 人 員 （人） 
諸雑費率（％） 

土木一般世話役 鉄 筋 工 普 通 作 業 員 

0.8 3.8 1.7 ５ 

(注) 1. 歩掛は，現場内小運搬を含む。 

2. 諸雑費は，結束線，溶接棒及び電力に関する経費等の費用であり，労務費

の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行どおり 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

５－１－２ 鉄筋使用量 

    鉄筋の使用量は次式とし，スクラップ控除はしない。 

     使用量（ｔ）＝設計量（ｔ）×（１＋Ｋ）…………式 5.1 

      Ｋ：ロス率 

表5.2 ロス率（Ｋ） 

ロス率 ＋0.06 

 

５－２ コンクリート工 

   横組の型枠及びコンクリート作業に適用し，ＰＣ合成桁橋の床版は含まない。 

  ５－２－１ 打設工法 

    打設工法は，コンクリートポンプ車による打設を標準とする。 

 

  ５－２－２ コンクリートポンプ車の規格 

    コンクリートポンプ車の規格は，次表を標準とする。 

表5.3 コンクリートポンプ車の規格 

機   械   名 規      格 

コンクリートポンプ車 
トラック架装・ブーム式 
圧送能力55～60ｍ3／ｈ 

 
 

 

５－１－２ 鉄筋使用量 

    鉄筋の使用量は次式とし，スクラップ控除はしない。 

     使用量（ｔ）＝設計量（ｔ）×（１＋Ｋ）…………式 5.1 

      Ｋ：ロス率 

表5.2 ロス率（Ｋ） 

ロス率 ＋0.05 

 

 

    

   

     

 

  ５－２－２ コンクリートポンプ車の規格 

    コンクリートポンプ車の規格は，次表を標準とする。 

表5.3 コンクリートポンプ車の規格 

機   械   名 規      格 

コンクリートポンプ車 
トラック架装・ブーム式 
圧送能力90～110ｍ3／ｈ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行どおり 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

５－２－３ コンクリート工歩掛 

 型枠の製作，設置・撤去，コンクリートポンプ車による打設及び養生歩掛は，次表を標準とする。 

 

表5.4 コンクリート工歩掛 （10ｍ3当り） 

桁 形 式 
編 成 人 員（人） 

諸雑費率（％） 
橋りょう世話役 特殊作業員 型わく工 普通作業員 

プレテンションＴ桁，ポストテンション
桁 3.78 1.78 13.5 13.33

（11.00） ８（７） 

プ レ テ ン シ ョ ン 床 版 桁 0.89 1.78 2.5 
6.00

（3.67） 12（６） 

(注) 1. コンクリートポンプ車の運転時間は，コンクリート10ｍ3当り1.67時間とする。 

2. 歩掛はブーム打設を標準としているが困難な場合，又は現場条件により配管打設が適する場合は，上

記歩掛にて配管打設も適用出来る。なお，配管式コンクリートポンプ車の規格は，55ｍ3／ｈとする。 

3. 配管打設の場合の圧送管組立・撤去労務（30ｍ程度）を含むものとし，30ｍを超える場合は「第５編

３章コンクリート工①コンクリート工」による。 

4. ブーム打設は，打設高さ，15ｍ以下，投入水平距離15ｍ以下の場合に適用する。 

5. １日当り打設量は，36ｍ3を標準とする。 

6. 諸雑費は，型枠用材料，はく離剤，養生マット及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計

額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

7. 養生については，養生覆材の被覆・水散布養生を標準とする。養生面積は，間詰床版の面積とする。

給熱養生等の特別な養生を必要とする場合の普通作業員の歩掛及び諸雑費率は，（ ）内の値とし，養生

費用は別途計上する。 

 

 ５－２－４ コンクリート使用量 

    コンクリートの使用量は，次式による。 

     使用量（ｍ3）＝設計量（ｍ3）×（１＋Ｋ）………式 5.2 

      Ｋ：ロス率 
表5.5 ロス率（Ｋ） 

ロス率 ＋0.04 
 

５－２－３ コンクリート工歩掛 

 型枠の製作，設置・撤去，コンクリートポンプ車による打設及び養生歩掛は，次表を標準とする。 

 

表5.4 コンクリート工歩掛 （10ｍ3当り） 

桁 形 式 
編 成 人 員（人） 

諸雑費率（％） 
橋りょう世話役 特殊作業員 型わく工 普通作業員 

プレテンションＴ桁，ポストテンション
桁 3.22 4.44 10.33 10.11

（8.33）   ９（７） 

プ レ テ ン シ ョ ン 床 版 桁 1.78 1.89  2.78 4.33（2.67） １０（５） 

(注) 1. コンクリートポンプ車の運転時間は，コンクリート10ｍ3当り1.67時間とする。 

2. 歩掛はブーム打設を標準としているが困難な場合，又は現場条件により配管打設が適する場合は，上

記歩掛にて配管打設も適用出来る。なお，配管式コンクリートポンプ車の規格は，90～100ｍ3／ｈとす

る。 

3. 配管打設の場合の圧送管組立・撤去労務（30ｍ程度）を含むものとし，30ｍを超える場合は「第５編

３章コンクリート工①コンクリート工」による。 

4. ブーム打設は，打設高さ，15ｍ以下，投入水平距離15ｍ以下の場合に適用する。 

5. １日当り打設量は，36ｍ3を標準とする。 

6. 諸雑費は，型枠用材料，はく離剤，養生マット及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計

額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

7. 養生については，養生覆材の被覆・水散布養生を標準とする。養生面積は，間詰床版の面積とする。

給熱養生等の特別な養生を必要とする場合の普通作業員の歩掛及び諸雑費率は，（ ）内の値とし，養生

費用は別途計上する。 

 

５－２－４ コンクリート使用量 

    コンクリートの使用量は，次式による。 

     使用量（ｍ3）＝設計量（ｍ3）×（１＋Ｋ）………式 5.2 

      Ｋ：ロス率 
表5.5 ロス率（Ｋ） 

ロス率 ＋0.05 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

５－３ ＰＣ工 

  ５－３－１ ＰＣ工歩掛 

    ケーブルの切断，シースの組立，ケーブルの挿入，整正，グラウト注入歩掛は，次表を標準とする。 

表5.6 ＰＣ工歩掛 （ケーブル100ｍ当り） 

桁 形 式  種    類 
規     格 編 成 人 員（人） 諸雑費

率 
（％） ＰＣ ケーブル 橋 り ょ う 

世 話 役 
橋 り ょ う 
特 殊 工 

普通作業
員 

プレテンション
桁 

シングルストランド 
システム 

390kN(40ｔ)型(１Ｓ17.8) 

0.7 2.2 1.3 16 450kN(50ｔ)型(１Ｓ19.3) 

570kN(60ｔ)型(１Ｓ21.8) 

ポストテンショ
ン桁 

マルチワイヤ 
システム 

700kN(70ｔ)型(12Ｗ７Ａ) 0.7 2.6 1.6 15 

シングルストランド 
システム 

390kN(40ｔ)型(１Ｓ17.8) 

0.7 3.3 1.9 11 450kN(50ｔ)型(１Ｓ19.3) 

570kN(60ｔ)型(１Ｓ21.8) 

(注) 1. ケーブル延長は，定着装置内面間の実延長とする。 

2. 諸雑費は，鋼製シース，グラウト材料，シール材料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に 

上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

 

５－３－２ ＰＣケーブル使用量 

   ＰＣケーブルの使用量は，次式による。 

    使用量（ｍ）＝設計量（ｍ）×（１＋Ｋ）……式 5.3 

     Ｋ：ロス率 

表5.7 ロス率（Ｋ） 

ロス率 ＋0.06 

(注) 上表のロス率はＰＣケーブルの切断ロス，
つかみ代等の補正でありスクラップ控除はし
ない。 

 

５－３ ＰＣ工 

  ５－３－１ ＰＣ工歩掛 

    ケーブルの切断，シースの組立，ケーブルの挿入，整正，グラウト注入歩掛は，次表を標準とする。 

表5.6 ＰＣ工歩掛 （ケーブル100ｍ当り） 

桁 形 式  種    類 
規     格 編 成 人 員（人） 諸雑費

率 
（％） ＰＣ ケーブル 橋 り ょ う 

世 話 役 
橋 り ょ う 
特 殊 工 

普通作業
員 

プレテンション
桁 

シングルストランド 
システム 

390kN(40ｔ)型(１Ｓ17.8) 

0.7 2.2 1.3 15 450kN(50ｔ)型(１Ｓ19.3) 

570kN(60ｔ)型(１Ｓ21.8) 

ポストテンショ
ン桁 

マルチワイヤ 
システム 

700kN(70ｔ)型(12Ｗ７Ａ) 0.7 2.6 1.6 14 

シングルストランド 
システム 

390kN(40ｔ)型(１Ｓ17.8) 

0.7 3.3 1.9 10 450kN(50ｔ)型(１Ｓ19.3) 

570kN(60ｔ)型(１Ｓ21.8) 

950kN(100ｔ)型(１Ｓ28.6) 0.9 3.7 1.6 11 

(注) 1. ケーブル延長は，定着装置内面間の実延長とする。 

2. 諸雑費は，鋼製シース，グラウト材料，シール材料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に 

上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

５－３－２ ＰＣケーブル使用量 

   ＰＣケーブルの使用量は，次式による。 

    使用量（ｍ）＝設計量（ｍ）×（１＋Ｋ）……式 5.3 

     Ｋ：ロス率 

表5.7 ロス率（Ｋ） 

ロス率 ＋0.05 

(注) 上表のロス率はＰＣケーブルの切断ロス，
つかみ代等の補正でありスクラップ控除はし
ない。 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

５－４ 緊張工 

  ５－４－１ 緊張工歩掛 

   定着装置の設置，緊張，モルタルあと埋め作業の歩掛は，次表を標準とする。 

表5.8 緊張工歩掛 （10ケーブル当り） 

種    類 
規  格 編 成 人 員（人） 諸雑費

率 
（％） ＰＣケーブル 橋 り ょ う 

世 話 役 
橋 り ょ う 
特 殊 工 普通作業員 

マルチワイヤシステム 700kN(70ｔ)型(12Ｗ７Ａ) 0.3 1.6 0.7 

４ 
シングルストランド 
システム 

390kN(40ｔ)型(１Ｓ17.8) 

0.4 1.2 0.6 450kN(50ｔ)型(１Ｓ19.3) 

570kN(60ｔ)型(１Ｓ21.8) 

(注) 1. 緊張は片締めを標準とする。 

2. 諸雑費は電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上

する。 

 

 

 

５－４－２ 使用材料 

   使用材料として，定着装置を別途計上する。 

 

５－４ 緊張工 

  ５－４－１ 緊張工歩掛 

   定着装置の設置，緊張，モルタルあと埋め作業の歩掛は，次表を標準とする。 

表5.8 緊張工歩掛 （10ケーブル当り） 

種    類 

規  格 編 成 人 員（人） 
諸雑費
率 

（％） ＰＣケーブル 橋 り ょ う 
世 話 役 

橋 り ょ う 
特 殊 工 普通作業員 

マルチワイヤシステム 700kN(70ｔ)型(12Ｗ７Ａ) 0.3 1.6 0.7 4 

シングルストランド 
システム 

390kN(40ｔ)型(１Ｓ17.8) 

0.4 1.2 0.6 4 450kN(50ｔ)型(１Ｓ19.3) 

570kN(60ｔ)型(１Ｓ21.8) 

950kN(100ｔ)型(１Ｓ28.6) 0.6 1.4 0.6 3 

(注) 1. 緊張は片締めを標準とする。 

2. 諸雑費は電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上

する。 

 

 

５－４－２ 使用材料 

   使用材料として，定着装置を別途計上する。 

 

５－４－３ 機械器具損料 

   機械器具損料は，次表を標準とする。 

表5.9 機械器具損料 （１工事当り）

作業種別 機械名 規  格 単位 数量 供用日 摘  要 

横 組 工 緊張ジャッキ・ポンプ  組 １ Ｈ  

(注) 

Ｈ＝
ｎ

Ｎ
×Ｋ×1.5 

Ｋ：１工事の径間数 

ｎ：１径間片締め本数 

Ｎ：１日当りの片締め本数 

１日当りの片締め本数は，シングルストランドシステムの場合39本，マルチワイヤシ

ステムの場合31本を標準とする。 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

５－５ 足場工及び防護工 

  ５－５－１ 足 場 工 

   (１) 桁下足場 

     桁下足場工は，パイプ吊足場を標準とし，足場工費は，次式による。 

     なお，工費には側部（朝顔）などの費用も含まれている。 

        足場工費＝（ＳＸ＋Ｎｙ）×Ａ（円） 

Ｓ：損料係数        （表 5.9）（表 5.10） 

Ｘ：足場を設置している月数 （月） 

桁下足場の設置月数は，２箇月を標準とする。 

Ｎ：歩掛係数        （表 5.9）（表 5.10） 

ｙ：橋りょう特殊工単価   （円／人） 

Ａ：橋面積         （ｍ2） 

 Ａ＝Ｗ×Ｌ（ｍ2） 

Ｗ：全幅員で地覆外縁間距離，壁高欄の場合は壁高欄外縁間距離（ｍ） 

Ｌ：橋長（ｍ） 

損料係数（Ｓ)，歩掛係数（Ｎ）は，次表を標準とする。  

表5.9 ポストテンション桁用足場損料係数（Ｓ），歩掛係数（Ｎ） 

係数 
 

桁高（ｍ） 

Ｓ Ｎ 

両 側 朝 顔 片 側 朝 顔 両 側 朝 顔 片 側 朝 顔 

1.1≦Ｈ＜1.5 350 330 0.10 0.09 

1.5≦Ｈ 370 345 0.12 0.11 

表5.10 プレテンション桁用足場損料係数(Ｓ)，歩掛係数(Ｎ) 

 Ｓ Ｎ 

両 側 朝 顔 320 0.098 

片 側 朝 顔 310 0.094 
 

５－５ 足場工及び防護工 

  ５－５－１ 足 場 工 

   (１) 桁下足場 

     桁下足場工は，パイプ吊足場を標準とし，足場工費は，次式による。 

     なお，工費には側部（朝顔）などの費用も含まれている。 

        足場工費＝（Ｌ1＋Ｌ2Ｘ＋Ｎｙ）×Ａ（円） 

Ｌ1，Ｌ2：賃料係数        （表 5.10）（表 5.11） 

Ｓ：損料係数        （表 5.9）（表 5.10） 

Ｘ：足場を設置している月数 （月） 

桁下足場の設置月数は，２箇月を標準とする。 

Ｎ：歩掛係数        （表 5.9）（表 5.10） 

ｙ：橋りょう特殊工単価   （円／人） 

Ａ：橋面積         （ｍ2） 

 Ａ＝Ｗ×Ｌ（ｍ2）で地覆外縁間距離，壁高欄の場合は壁高欄外縁間距離（ｍ） 

Ｌ：橋長（ｍ） 

損料係数（L1，L2)，歩掛係数（Ｎ）は，次表を標準とする。  

表5.10 ポストテンション桁用足場賃料係数（L1，L2），歩掛係数（Ｎ） 

係数 
 

桁高（ｍ） 

両側朝顔 片側朝顔 両側朝顔 片側朝顔 

Ｌ1 Ｌ2 Ｌ1 Ｌ2 Ｎ 

1.1≦Ｈ＜1.5 235 260 220 250 0.12 0.09 

1.5≦Ｈ 245 280 235 270 0.14 0.11 

 

表5.11 プレテンション桁用足場賃料係数(L1，L2)，歩掛係数(Ｎ) 

係数 
 

桁種別 

両側朝顔 片側朝顔 両側朝顔 片側朝顔 

Ｌ1 Ｌ2 Ｌ1 Ｌ2 Ｎ 

プレテンション桁 165 200 155 190 0.10 0.094 
 

 

現行どおり 

現行どおり 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

(２) 側部足場 

     側部足場（スラブ桁橋）の足場工費は，次式による。 

      足場工費＝（585Ｘ＋0.186ｙ）×Ｌ（円） 

         Ｘ：足場を設置している月数（月） 

           側部足場（スラブ橋桁）の設置月数は，１箇月を標準とする。 

         ｙ：橋りょう特殊工単価  （円／人） 

         Ｌ：足場総延長      （ｍ） 

 

   

(２) 側部足場 

     側部足場（スラブ桁橋）の足場工費は，次式による。 

      足場工費＝（140+165Ｘ＋0.24ｙ）×Ｌ（円） 

         Ｘ：足場を設置している月数（月） 

           側部足場（スラブ橋桁）の設置月数は，１箇月を標準とする。 

         ｙ：橋りょう特殊工単価  （円／人） 

         Ｌ：足場総延長      （ｍ） 

 

(３) 橋台・橋脚回り足場ブラケット工  

     橋台・橋脚回り足場ブラケット工の足場工費は，次式による。 

      足場工費＝（1,600＋900Ｘ＋0.38ｙ）×Ｌ（円） 

         Ｘ：足場を設置している月数（月） 

足場ブラケットの設置月数は，２箇月（ＰＣコンポ橋2.5箇月）を標準とする。 

         ｙ：橋りょう特殊工単価  （円／人） 

         Ｌ：足場総延長      （ｍ） 

      足場延長は下式による。 

            １橋脚当り足場延長（ｍ）＝（橋脚幅＋橋脚長）×2 

            １橋台当り足場延長（ｍ）＝橋台幅＋橋台長×2 

 

橋台・橋脚回り足場ブラケットの算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 

橋台長 橋脚長 橋台長

橋
台
幅

橋
脚
幅

橋
台
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橋
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

  ５－５－２ 防 護 工 

    

防護工は，桁下に鉄道，道路等があり，第三者に危害を及ぼす恐れのある場合に設置し，５－５－１(１)で求めた桁下足場

工費に別途計上する。 

   なお，工費には，側面防護（朝顔）の費用も含む。 

防護工費（両側朝顔）＝（115Ｘ＋0.05ｙ）×Ａ 

防護工費（片側朝顔）＝（105Ｘ＋0.04ｙ）×Ａ 

 Ｘ：防護工設置月数であり，足場設置月数と同じとする（月） 

 ｙ：橋りょう特殊工単価            （円／人） 

 Ａ：防護工必要橋面積              （ｍ2） 

Ａ＝Ｗ×Ｌ（ｍ2） 

 Ｗ：全幅員で地覆外縁間距離，壁高欄の場合は壁高欄外縁間距離（ｍ） 

 Ｌ：防護工必要長（ｍ） 

 

  ５－５－２ 防 護 工 

   （１）板張防護工 

桁下に鉄道，道路等があり，第三者に危害を及ぼす恐れのある場合に設置し，５－５－１(１) 

で求めた桁下足場工費に別途計上する。 

なお，工費には，側面防護（朝顔）の費用も含む。 

防護工費（両側朝顔）＝（70＋110Ｘ＋0.05ｙ）×Ａ 

防護工費（片側朝顔）＝（65＋100Ｘ＋0.04ｙ）×Ａ 

Ｘ：防護工設置月数であり，足場設置月数と同じとする（月） 

ｙ：橋りょう特殊工単価            （円／人）  

Ａ：防護工必要橋面積              （ｍ2） 

Ａ＝Ｗ×Ｌ（ｍ2） 

Ｗ：全幅員で地覆外縁間距離，壁高欄の場合は壁高欄外縁間距離（ｍ） 

Ｌ：防護工必要長（ｍ） 

 

（２）ワイヤーブリッジ防護工  

主桁を架設桁を用いて架設する場合に転落防止及び落下物防止の目的で設置する。 

ワイヤーブリッジ防護工は「第２編 １６章 橋梁 ②－１鋼橋架設工」による。 

 

（３）ネット防護工  

主桁をトラッククレーンを用いて架設する場合に転落防止及び落下物防止の目的で設置する。 

ネット防護工費は次式による。 

       ネット防護工費＝（20＋25Ｘ＋0.02y）×Ａ 

             Ｘ：防護工設置月数 （月） 

               ネット防護工の設置月数は１箇月を標準とする。 

ｙ：橋梁特殊工単価 （円／人） 

             Ａ：橋面積     （m2） 

               Ａ＝全幅員×橋長 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

５－５－３ 登り桟橋工 

   登り桟橋工は,「第２編 16 章橋梁②－１鋼橋架設工」による。 

 

６. 支 承 工 

 ６－１ 機種の選定 

   支承据付に使用する機械の機種・規格は，次表を標準とする。 

表6.1 機種の選定 

機 械 名 規  格 

ラフテレーンクレーン 
油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型（第2次基準値） 

25ｔ吊 

(注) 1. ラフテレーンクレーンは，賃料とする。 

2. ゴム支承（Ｂタイプ）のみ上記機械を計上する。また現

場条件により，これにより難い場合は別途選定する。 

６－２ 施工歩掛 

   ゴム支承据付歩掛は，次表を標準とする。 

表6.2 ゴム支承据付歩掛 

支   承   種   類 規   格 １日当り施
工量 

編 成 人 員（人／日） 

橋 り ょ う 
世 話 役 

橋 り ょ う 
特 殊 工 普通作業員 

ゴ ム 支 承 Ａ タ イ プ 
(プレテンション床版橋用簡易タイプ)   10ｍ 

１ ２ ２ 
ゴ ム 支 承 Ａ タ イ プ 
（ パ ッ ド タ イ プ ） 60kg／個以下 ９個 

ゴ ム 支 承 Ｂ タ イ プ  ３個 

 (注) 1. 上記歩掛には，アンカーバー，アンカーキャップ，スパイラル筋等の据付け，はつり工，無収縮モルタ

ル充填を含む。 

2. 無収縮モルタル材料は，別途計上する。 

６－３ 諸雑費 

   諸雑費は，支承の据付けに使用する工具等損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に次表の率を

乗じた金額を上限として計上する。 

表6.3 諸 雑 費 率     （％） 

諸 雑 費 率 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

現行どおり 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

７. 落 橋 防 止 工 

７－１ 機種の選定 

   落橋防止装置据付けに使用する機械・規格は，次表を標準とする。 

表7.1 機種の選定 

機 械 名 規  格 

ラフテレーンクレーン 
油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型（第２次基準値） 
25ｔ吊 

(注) 1. ラフテレーンクレーンは，賃料とする。 

2. 現場条件により，これにより難い場合は別途選定する。 

 

７－２ 施工歩掛 

   ＰＣ鋼棒又はケーブルによって連結される落橋防止装置据付歩掛は，次表を標準とする。 

表7.2 落橋防止装置据付歩掛 

種    類 １日当り施工
量 

編成人員（人／日） 

橋りょう世話役 橋りょう特殊工 普通作業員 

ＰＣ（鋼棒・ケーブル）タイ
プ 

６組 １ ３ １ 

 

７－３ 諸雑費 

   諸雑費は，落橋防止装置据付けに使用する工具等損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に次表

の率を乗じた金額を上限として計上する。 

表7.3 諸 雑 費 率 （％） 

諸雑費率 ３ 

８. 機械器具損料 

  機械器具損料は，次表を標準とする。 

表8.1 機械器具損料 （１工事当り）

作 業 種 別 機 械 名 規    格 単
位 

数
量 

供
用 
日

摘  要 

横 組 工 緊張ジャッキ・ポン
プ 

 組 １ Ｈ  

(注) 

Ｈ＝
ｎ

Ｎ
×Ｋ×1.5 

Ｋ：１工事の径間数 

ｎ：１径間片締め本数 

Ｎ：１日当りの片締め本数 

１日当りの片締め本数は，シングルストランドシステムの場合39本，マルチワイ

ヤシステムの場合31本を標準とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７－３ 諸雑費 

   諸雑費は，落橋防止装置据付けに使用する工具等損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に次表

の率を乗じた金額を上限として計上する。 

表7.3 諸 雑 費 率 （％） 

諸雑費率 ４ 

 

現行どおり 

５－４ 緊張工 

５－４－３ 機械器具損料 へ移動 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

 

 

８. ＰＣ板工（ＰＣコンポ桁のみ） 

  ＰＣ板工とは，ＰＣ板支承工，ＰＣ板仮置工，ＰＣ板敷設工，継目工の一連作業で，その内訳は 

次のとおりである。なお，ＰＣ板仮置工は，必要な場合に計上する。 

 

８－１ ＰＣ板支承工 

  ＰＣ板と主桁のなじみを得るため及び床版コンクリート打設時の漏れを防ぐために，支承工用目地材，無収縮モルタ

ルを主桁上に打設する作業であり，ＰＣ板支承工歩掛は次表を標準とする。 

 

表8.1 ＰＣ板支承工歩掛   （両側100ｍ当り） 

編 成 人 員（人） 使 用 材 料 

諸雑費
（％） 

橋りょう世話役 普通作業員 

支承工用目地材
（ｍ） 

無収縮モルタル
（ｍ3） 

10mm×15mm プレミックス 
タイプ 

0.4 1.3 205 0.36 5 

(注)諸雑費は，ハンドミキサー，電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上

表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
   

無収縮モルタルの配合は，次表を標準とする。 

表8.2 無収縮モルタルの配合          （1ｍ3当り） 

名称 規格 単位 数量 

無収縮剤 セメント系 プレミックスタイプ ㎏ 1,875 

水  ℓ 338 

（注）上表にはロスを含む。 

 

                  ＰＣ板支承部断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 

PC板
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支承工用目地材

無収縮モルタル



 
22 

 

 

東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

 

 

８－２ ＰＣ板仮置工 

現場に搬入されたＰＣ板を積載車両から取卸し，一度仮置きした後に敷設する場合に計上するもの 

とし，積載車両を搬入後も待機させる等により直接敷設することが可能な場合は計上しない。 

ＰＣ板仮置工歩掛は次表を標準とする。 

 

表8.3 ＰＣ板仮置工歩掛   （100枚当り） 

編 成 人 員（人） 使 用 機 械 

橋りょう世話役 橋りょう特殊工 普通作業員 
ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型25t吊 

0.8 2.9 0.2 1.3 

 

 

(注) 

 

上表の機種規格を標準とするが，現場条件等により，これにより難い場合は 

別途考慮する。 
 

８－３ ＰＣ板敷設工 

ＰＣ板を敷設する作業であり，ＰＣ板敷設工歩掛は次表を標準とする。 

 

表8.4 ＰＣ板敷設工歩掛   （10枚当り） 

編 成 人 員（人） 使 用 機 械 

橋りょう世話役 橋りょう特殊工 普通作業員 
ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型25t吊 

0.2 0.9 0.2 0.2 

(注) 1.橋梁の側面又は橋台背面より敷設できる場合に適用する。 

2.上表の機種規格を標準とするが，現場条件等により，これにより難い場合は 

別途考慮する。 
 

８－４ 継目工 

ＰＣ板とＰＣ板の継目に無収縮モルタルを充填する作業であり，継目工歩掛は次表を標準とする。 

 

表8.5 継目工歩掛   （100ｍ当り） 

編 成 人 員（人） 使 用 材 料 

諸雑費（％） 
橋りょう世話役 普通作業員 

無収縮モルタル（ｍ
3） 

プレミックスタイプ 

0.1 1.1 0.07 9 

(注) 1.諸雑費は，ハンドミキサー，電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計 

額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

   2. 無収縮モルタルの配合は，表8.2を標準とする。 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

 

 

９. 床版工（ＰＣコンポ桁のみ） 

  床版工とは，型枠工，鉄筋工，コンクリート工，養生工，の一連作業で，その内訳は次のとおりである。 

 

９－１ 型枠工 

床版の張出部及び端面部の型枠製作ならびに設置・撤去作業であり，型枠工歩掛は次表を標準と 

する。 

表9.1 型枠工歩掛   （100ｍ2当り） 

編 成 人 員（人） 
諸雑費（％） 

土木一般世話役 型わく工 普通作業員 

12.1 26.8 11.6 28 

(注) 諸雑費は型枠用合板，正割材，正角材，インサート，ボルト，はく離剤， 

セパレータ，フォームタイ，パイプの損料及び張出床版部足場等の費用であり， 

労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。 

 

９－２ 鉄筋工 

床版部の鉄筋加工・組立作業（場内運搬を含む）である。 

鉄筋工は，市場単価により別途計上する。 

 

９－３ コンクリート工 

床版にコンクリートを打設する作業である。 

コンクリート工は「第５編 ３章 コンクリート工 ①コンクリート工」による。 

 

９－４ 養生工 

床版コンクリート打設後の養生作業である。 

養生工は「第２編 １６章 橋梁 ②－4鋼橋床版工 2-5.養生工」による。 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

９．内訳書及び単価表 

（１）トラッククレーンによるＰＣ桁架設 10 本当り単価表 

名    称 規   格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表3.1，表3.2，表3.3 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

ト ラ ッ ク ク レ ー ン 
油圧伸縮ジブ型 

○○ｔ吊 
日  

〃 

機械賃料 

諸 雑 費  式   

計     
 

１０．内訳書及び単価表 

(１) トラッククレーンによるＰＣ桁架設 10 本当り単価表 

名    称 規   格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表3.1，表3.2，表3.3 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

ト ラ ッ ク ク レ ー ン 
油圧伸縮ジブ型 

○○ｔ吊 
日  

〃 

機械賃料 

諸 雑 費  式 1  

計     

 
 
(２) 小運搬（重量台車による方法）内訳書 

名   称 規   格 単 位 数 量 摘     要 

台車による小運搬費  本  (３)単価表 

軌 道 工  ⅿ   

機 械 器 具 損 料  供用日  (４)単価表 

(注) 機械器具損料は，横取り引出し設備，軌条設備，架設用工具について計上する。 

 
 
(３) 重量台車による小運搬費 10 本当り単価表 

名   称 規   格 単 位 数 量 摘     要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表3.4 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

特 殊 作 業 員  〃  表3.4 (必要に応じ計上) 

諸 雑 費  式 1 表3.4 

計     
 

 

(４) 機械器具損料供用１日当り単価表（重量台車による桁小運搬） 

名   称 規   格 単位 数 量 摘     要 

横取引出し設備損料  供用日 1  

軌 道 設 備 損 料  供用日  必要量を計上 

橋梁用架設工具損料  供用日 1  

諸 雑 費  式 1  

計     
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

 (２)  架設桁による主桁架設内訳書 

細     別 規    格 単 位 数 量 摘      要 

主 桁 架 設  ｔ  (３)単価表 

架設機械据付・解体  式 １ (４) 〃 

架 設 機 械 移 動  回 １ (５) 〃 

軌 道 設 置 ・ 撤 去  ｍ  (６) 〃 

ア ン カ ー 工  箇所  (７) 〃 

架設機械器具経費  式 １ (８) 〃 

諸 雑 費  〃 １  

計     

 

(３)  主桁架設ｔ当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表4.1 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

諸 雑 費  式 １  

計     

(４) 架設機械据付・解体一式当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表4.2 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

ラフテレーンクレー
ン 

油圧伸縮ジブ型 
排出ガス対策型
(第２次基準値) 

50ｔ吊 

日  
〃 

機械賃料 

諸 雑 費  式 １  

計     
 

 

(５)  架設桁による主桁架設内訳書 

細     別 規    格 単 位 数 量 摘      要 

主 桁 架 設  ｔ  (６)単価表 

架設機械据付・解体  回 １ (７) 〃 

架 設 機 械 移 動  回 １ (８) 〃 

軌 道 設 置 ・ 撤 去  ｍ  (９) 〃 

ア ン カ ー 工  箇所  (10) 〃 

架設機械器具経費  供用日 １ (11) 〃 

諸 雑 費  式 １  

計     

 

(６)  主桁架設ｔ当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表4.1 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

諸 雑 費  式 １  

計     

(７) 架設機械据付・解体 1回当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表4.2 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

ラフテレーンクレー
ン 

油圧伸縮ジブ型 
排出ガス対策型
(第２次基準値) 

50ｔ吊 

日  
〃 

機械賃料 

諸 雑 費  式 １  

計     
 

現行どおり 

現行どおり 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

(５) 架設機械移動１回当り単価表 

名     称 規    格 単位 数量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表4.3 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

諸 雑 費  式 １  

計     

 

(６) 軌道設置・撤去（10ｍ当り）単価表 

名     称 規    格 単位 数量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表4.4 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

諸 雑 費  式 １  

計     

 

(７) アンカー工１箇所当り単価表 

名     称 規    格 単位 数量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表4.5 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

枕 木 2.1×0.14×0.2
ｍ 

本  〃 

ワ イ ヤ ４号品φ16 Ａ
種 

ｍ  〃 

諸 雑 費  式 １  

計     

 

(８) 架設機械器具経費一式当り単価表 

名     称 規    格 単位 数量 摘      要 

架 設 桁 設 備  供用日  式4.1 

桁 吊 装 置 設 備  〃   〃 

横取り・引出し設備  〃   〃 

軌 道 設 備  〃   〃 

諸 雑 費  式 １ 表4.6 

計     
 

(８) 架設機械移動１回当り単価表 

名     称 規    格 単位 数量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表4.3 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

諸 雑 費  式 １  

計     

 

(９) 軌道設置・撤去 10ｍ当り単価表 

名     称 規    格 単位 数量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表4.4 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

諸 雑 費  式 １  

計     

 

(10) アンカー工１箇所当り単価表 

名     称 
規    格 単位 数量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表4.5 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

枕 木 2.1×0.14×0.2
ｍ 本  〃 

ワ イ ヤ ４号品φ16 Ａ
種 

ｍ  〃 

諸 雑 費  式 １  

計     

 

(11) 架設機械器具経費供用 1日当り単価表 

名     称 規    格 単位 数量 摘      要 

架 設 桁 設 備  供用日  式4.1 

桁 吊 装 置 設 備  〃   〃 

横取り・引出し設備  〃   〃 

軌 道 設 備  〃   〃 

諸 雑 費  式 １ 表4.6 

計     
 

現行どおり 

現行どおり 

現行どおり 

現行どおり 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

(９) 横組工内訳書 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

鉄 筋 工  ｔ  (１０)単価表 

コ ン ク リ ー ト 工  ｍ3  型枠工，養生工含む 

Ｐ Ｃ 工  ｍ  グラウト工含む 

緊 張 工  ケーブル   

足 場 工  式   

計     

(10) 鉄筋加工・組立１ｔ当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表5.1 

鉄 筋 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

鉄 筋  ｔ  設計量×（１＋ロス率） 

諸 雑 費  式 １ 表5.1 

計     

(11) コンクリート 10ｍ3当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表5.4 

特 殊 作 業 員  〃   〃 

型 わ く 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

生 コ ン ク リ ー ト  ｍ3  設計量×（１＋ロス率） 

コンクリートポンプ車運転  ｈ  表5.4 (注) 

圧送管組立・撤去費  式 １ 必要に応じ計上 

諸 雑 費  〃 １ 表5.4 

計     

(12) ＰＣケーブル 100ｍ当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表5.6 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

Ｐ Ｃ ケ ー ブ ル  kg  設計量×(１＋ロス率) 
×単位質量 

諸 雑 費  式 １ 表5.6 

計     
 

(12) 横組工内訳書 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

鉄 筋 工  ｔ  (13)単価表 

コ ン ク リ ー ト 工  ｍ3  (14)単価表 
型枠工，養生工含む 

Ｐ Ｃ 工  ｍ  
(15)単価表 
グラウト工含む 

緊 張 工  ケーブル  (16)単価表 

足 場 工  式   

計     

(13) 鉄筋加工・組立１ｔ当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表5.1 

鉄 筋 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

鉄 筋  ｔ  設計量×（１＋ロス率） 

諸 雑 費  式 １ 表5.1 

計     

(14) コンクリート 10ｍ3当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表5.4 

特 殊 作 業 員  〃   〃 

型 わ く 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

生 コ ン ク リ ー ト  ｍ3  設計量×（１＋ロス率） 

コンクリートポンプ車運転  ｈ  表5.3  

圧送管組立・撤去費  式 １ 必要に応じ計上 

諸 雑 費  〃 １ 表5.4 

計     

(15) ＰＣケーブル 100ｍ当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表5.6 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

Ｐ Ｃ ケ ー ブ ル  kg  
設計量×(１＋ロス率) 
×単位質量 

諸 雑 費  式 １ 表5.6 

計     
 

現行どおり 

現行どおり 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

(13) 緊張工 10 ケーブル当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表5.8 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

定 着 装 置 緊張側（緊張
用） 

組 10  

定 着 装 置 
固定側 
(緊張用又は固定
用) 

〃 10  

諸 雑 費  式 １ 表5.8 

計     

 

 

(16) 緊張工 10 ケーブル当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表5.8 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

定 着 装 置 緊張側（緊張
用） 

組 10  

定 着 装 置 
固定側 
(緊張用又は固定
用) 

〃 10  

諸 雑 費  式 １ 表5.8 

計     

 

(17) 機械器具損料１工事当り単価表 

名     称 規  格 単位 数 量 摘      要 

緊張ジャッキ・ポンプ  供用日  表5.9 

諸 雑 費  式 1  

計     
 

現行どおり 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

 (14) ゴム支承Ａタイプ（プレテンション床版橋用簡易タイプ）据付 10ｍ当り単価表 

名     称 規   格 単位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人 
10

Ｎ
 ×１ 表6.2 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃 
10

Ｎ
 ×２  〃 

普 通 作 業 員  〃 
10

Ｎ
 ×２  〃 

ゴ ム 支 承  ｍ 10  

無 収 縮 モ ル タ ル  ｍ3  必要数量計上 

諸 雑 費  式 １ 表6.3 

計     

(注) Ｎ：日当り施工数量（ｍ／日） 

 (15) ゴム支承Ａタイプ（パッドタイプ）据付 10 個当り単価表 

名     称 規   格 単位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人 
10

Ｎ
 ×１ 表6.2 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃 
10

Ｎ
 ×２  〃 

普 通 作 業 員  〃 
10

Ｎ
 ×２  〃 

ゴ ム 支 承  個 10  

無 収 縮 モ ル タ ル  ｍ3  必要数量計上 

諸 雑 費  式 １ 表6.3 

計     

(注) Ｎ：日当り施工数量（個／日） 

 

 (18) ゴム支承Ａタイプ（プレテンション床版橋用簡易タイプ）据付け 10ｍ当り単価表 

名     称 規   格 単位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人 
10

Ｎ
 ×１ 表6.2 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃 
10

Ｎ
 ×２  〃 

普 通 作 業 員  〃 
10

Ｎ
 ×２  〃 

ゴ ム 支 承  ｍ 10  

無 収 縮 モ ル タ ル  ｍ3  必要数量計上 

諸 雑 費  式 １ 表6.3 

計     

(注) Ｎ：日当り施工数量（ｍ／日） 

 (19) ゴム支承Ａタイプ（パッドタイプ）据付け 10 個当り単価表 

名     称 規   格 単位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役 
 人 

10

Ｎ
 ×１ 表6.2 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃 
10

Ｎ
 ×２  〃 

普 通 作 業 員  〃 
10

Ｎ
 ×２  〃 

ゴ ム 支 承  個 10  

無 収 縮 モ ル タ ル  ｍ3  必要数量計上 

諸 雑 費  式 １ 表6.3 

計     

(注) Ｎ：日当り施工数量（個／日） 

 

現行どおり 

現行どおり 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

(16) ゴム支承Ｂタイプ据付 10 個当り単価表 

名     称 規  格 単位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人 
10

Ｎ
 ×１ 表6.2 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃 
10

Ｎ
 ×２  〃 

普 通 作 業 員  〃 
10

Ｎ
 ×２  〃 

ゴ ム 支 承  個 10  

無 収 縮 モ ル タ ル  ｍ3  必要数量計上 

ラフ テレーンクレ ーン 

油圧伸縮ジブ型 
排出ガス対策型
(第２次基準値) 
25ｔ吊 

日 
10

Ｎ
 表6.1 

機械賃料 

諸 雑 費  式 １ 表6.3 

計     

(注) Ｎ：日当り施工数量（個／日） 

 

(17) 落橋防止装置据付 10 組当り単価表 

名     称 規  格 単位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人 
10

Ｎ
 ×１ 表7.2 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃 
10

Ｎ
 ×３  〃 

普 通 作 業 員  〃 
10

Ｎ
 ×１  〃 

ラフ テレーンクレ ーン 

油圧伸縮ジブ型 
排出ガス対策型
(第２次基準値 
)25ｔ吊 

日 
10

Ｎ
 表7.1 

機械賃料 

落 橋 防 止 装 置  組 10  

諸 雑 費  式 １ 表7.3 

計     

(注) Ｎ：日当り施工数量（組／日） 

 

(18) 機械器具損料１工事当り単価表 

名     称 規  格 単位 数 量 摘      要 

緊張ジャッキ・ポンプ  供用日  表8.1 

諸 雑 費  式 1  

計     
 

(20) ゴム支承Ｂタイプ据付け 10 個当り単価表 

名     称 規  格 単位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役 
 人 

10

Ｎ
 ×１ 表6.2 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃 
10

Ｎ
 ×２  〃 

普 通 作 業 員  〃 
10

Ｎ
 ×２  〃 

ゴ ム 支 承  個 10  

無 収 縮 モ ル タ ル  ｍ3  必要数量計上 

ラフテレーンクレー
ン 

油圧伸縮ジブ型 
排出ガス対策型
(第２次基準値) 
25ｔ吊 

日 
10

Ｎ
 表6.1 

機械賃料 

諸 雑 費  式 １ 表6.3 

計     

(注) Ｎ：日当り施工数量（個／日） 

 

(21) 落橋防止装置据付け 10 組当り単価表 

名     称 規  格 単位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役 
 人 

10

Ｎ
 ×１ 表7.2 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃 
10

Ｎ
 ×３  〃 

普 通 作 業 員  〃 
10

Ｎ
 ×１  〃 

ラフテレーンクレー
ン 

油圧伸縮ジブ型 
排出ガス対策型
(第２次基準値 
)25ｔ吊 

日 
10

Ｎ
 

表7.1 
機械賃料 

落 橋 防 止 装 置  組 10  

諸 雑 費  式 １ 表7.3 

計     

(注) Ｎ：日当り施工数量（組／日） 

 

 

現行どおり 

現行どおり 

（17）へ移動 
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

 (22) PC 板支承工両側 100ｍ当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表8.1 

普 通 作 業 員  〃   〃 

支 承 工 用 目 地 材 10×15mm ｍ   〃 

無 収 縮 モ ル タ ル  m3   〃 

諸 雑 費  式 １  〃 

計     

 

(23) PC 板仮置工 100 枚当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表8.3 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第２次基準値） 
25ｔ吊 

日   〃 
機械賃料 

諸 雑 費  式 １  

計     

 

(24) PC 板敷設工 10 枚当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表8.4 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

P C 板  枚 10  

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第２次基準値） 
25ｔ吊 

日  表8.4 
機械賃料 

諸 雑 費  式 １  

計     

 

 



 
32 

 

 

東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

 (25) 継目工 100ｍ当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表8.5 

普 通 作 業 員  〃   〃 

無 収 縮 モ ル タ ル  m3   〃 

諸 雑 費  式 １  〃 

計     

 

(26) 型枠工（PC コンポ 床版工）100ｍ2 当り単価表 

名     称 規    格 単 位 数 量 摘      要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表9.1 

型 わ く 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

諸 雑 費  式 １  〃 

計     
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東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

(19) 機械運転単価表 

機  械  名 規    格 適用単価表 指  定  事  項 

コンクリートポンプ車 

トラック架装・ブーム式 
圧送能力55～60ｍ3／ｈ 
 
トラック架装・配管式 
圧送能力55ｍ3／ｈ 

機－３ 

機械損料１→コンクリートポンプ車 
トラック架装・ブーム式 

圧送能力 55～60ｍ3／ｈ 
トラック架装・配管式 

圧送能力 55ｍ3／ｈ 

機械損料２→コンクリート圧送管 
(径 125 ㎜） 

単位→ｍ・ｈ 
数量→Ｌ×１ｈ 

(注) Ｌは，コンクリートポンプ車から作業範囲30ｍを超えた部分の圧送管延長とする。 
 

(27) 機械運転単価表 

機  械  名 規    格 適用単価表 指  定  事  項 

コンクリートポンプ車 

トラック架装・ブーム式 
圧送能力90～110ｍ3／ｈ 
 
トラック架装・配管式 
圧送能力90～100ｍ3／ｈ 

機－３ 

機械損料１→コンクリートポンプ車 
トラック架装・ブーム式 

圧送能力 90～110ｍ3／ｈ 
トラック架装・配管式 

圧送能力 90～100ｍ3／ｈ 

機械損料２→コンクリート圧送管 
(径 125 ㎜） 

単位→ｍ・ｈ 
数量→Ｌ×１ｈ 

(注) Ｌは，コンクリートポンプ車から作業範囲30ｍを超えた部分の圧送管延長とする。 
 

 

  



 
34 

 

 

東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛 

ＰＣ橋架設工 

 

現行（被災地歩掛） 改定（被災地歩掛） 

第 4編 作業日当り標準作業量 

57 ＰＣ橋架設工（16・⑥） 

作業種別 作業日当り標準作業量 摘要 

型枠製作 24 ｍ2/日   

型枠設置 18 ｍ2/日   

型枠撤去 50 ｍ2/日   

鉄筋加工 1 ｔ/日   

鉄筋組立 0.6 ｔ/日   

ケーブル組立工 170m/日(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ) ｼｰｽ組立,ｸﾞﾗｳﾄ注入等含む｡ 

 

 

第 4 編 作業日当り標準作業量 

57 ＰＣ橋架設工（16・⑥） 

作業種別 作業日当り標準作業量 摘要 

コンクリート工 36 ｍ3/日 横組工 

鉄筋工 1.1 ｔ/日 横組工 

PC 工 
プレテンション桁 148 ｍ/日 横組工 

ポストテンション桁 150 ｍ/日 横組工 

緊張工 27 ケーブル/日 横組工 

ＰＣ板仮置工 120 枚/日 PC コンポ橋用 

ＰＣ板敷設工 50 枚/日 PC コンポ橋用 

型枠工 8 ｍ2/日 PC コンポ橋用 
 

 


