
4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
第2回協議会★ ★第3回協議会

建設機械施工の自動化・自律化協議会 活動計画〈R4年度〉

安全・基本設定ＷＧ
4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

第1回WG 第2回WG 第3回WG

骨子案精査、文案作成

安全ルール骨子(案)提示
ｽｹｼﾞｭｰﾙの合意形成

「自動・自律施工の安全
ルール（第一段階）」素案と

してとりまとめ

協議会
に提示

「自動･自律施工の安全ルール
（第一段階）」をオーソライズ・
公表

用語の定義、無人エリアの
設定について合意

自動施工機械における協調領域の設定
第一段階の自動施工に対応
した協調領域を提示

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

第1回WG 技術C SWG
技術B SWG
技術A SWG公募

（自動施工機械・
要素技術）

議論の方針
合意形成

「無人エリアにおける自動･自律施工
の現場検証要領」中間とりまとめ

協議会
に提示

公募
（施工管理技術）

第3回WG

協議会 第一段階となる安全ルール 無人エリアにおける現場検証に向けた取組

第4回WG
● ●●

第2回WG
●

施工管理・検査基準ＷＧ

事例調査、文案作成

想定する現場条件拡大の検討

自動施工機械の機能要件の策定

用語の定義、立入禁止をベースとする安全対策、安全対策における役割分担の明確化

施工管理 SWG

現場検証に向け「無人エリアにおける自動･自律施工の現場検証要領 」の内容検討、公募

● ● ●

（WGの間は進行中の作業についてWG員と個別議論）
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４～6月 7～9月 10～12月 1～3月
第4回協議会★ ★第5回協議会

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

第4回WG 第5回WG 第6回WG

議論の方針と
ｽｹｼﾞｭｰﾙの合意形成

「無人エリアにおける自動施工機
械の機能要件（素案）」として

とりまとめ

想定する現場条件を拡大した
安全ルール（第二段階案）に
対応した協調領域を提示

４～6月 7～9月 10～12月 1～3月

WG
第5回WG

施工管理 SWG

・現場検証結果の報告
・「自動・自律施工の安全ルール」
への反映

技術C SWG
技術B SWG
技術A SWG

現場検証（DX実験フィールド）
第５回WG

条件拡大した「自動・自律施工
の安全ルール（第二段階案）」

としてとりまとめ

・「無人エリアにおける自動化・
自律化施工の現場検証要領」
とりまとめ
・現場検証の実施方針(案)

建設機械施工の自動化・自律化協議会 活動計画〈R5年度〉

協議会 安全ルールの想定する現場条件拡大、自動施工機械の機能要件策定、無人エリアでの現場検証を実施

●

拡大する条件はWGで議論して決定 自動施工機械が最低限具備すべき機能を規定安全・基本設定ＷＧ

第６回WG

自動施工機械現場検証要領を作成のうえ現場実証を実施施工管理・検査基準ＷＧ

●● ●

条件拡大に対応した自動施工機械における協調領域の設定
自動施工機械の機能要件の策定

条件拡大に対応した安全ルールの文案作成

「無人エリアにおける自動･自律施
工の現場検証要領」をオーソライズ・
公表

「無人エリアにおける自動施工機械
の機能要件」、条件拡大した「自動・
自律施工の安全ルール（第二段
階）」をオーソライズ・公表


