## 生活・産業の基盤となる公共施設の復旧スケジュール

## 国土交通省

| TE D                                      |   |   |  |            |       |                   |        |       |             |
|---|---|---|--|------------|-------|-------------------|--------|-------|-------------|
| 項目  |   | 4月  | 5月                                       | 6月         | 7月    | 8月                | 9月     | 10月   |             |
| 汚水(生活排水等)<br>対策                           | 下水管渠・ポンプ場   |   | <mark>イパス管の設置等</mark> )<br>Rも踏まえながら、順次対策 | を実施        |       | 本復旧に向けた記          | 役計·施工等 |       |             |
|   | 処理場(被害が軽微なも<br>の)                                 | 応急対策  | <b>(補修等)</b>                             |            |       | 本復旧に向けた記          | 设計·施工等 |       |             |
|   | 処理場(津波等で被害が<br>甚大なもの)                             | <mark>応急対策(沈殿 + 消毒等の簡易処理) 本復旧に向けた方針・手法検討・本復旧着手(再度災害防止の観点をふ</mark> |  |            |       |                   |        | ふまえ)  |             |
|   | ソフト対策   | 節水等の呼びかけ等<br>   |  |            |       |                   |        |       | <b>&gt;</b> |
| 交通·物流対策                                   | 幹線道路<br>(国管理国道)                                   | 応急対策(段差・本復旧<br><u>格没処理、組立橋設置等)</u>                                |  |            |       |                   |        |       |             |
|   |   |   |  |            | 広域迂回路 | <mark>各の解消</mark> |        |       |             |
|   | 生活道路<br>(自治体管理道路)                                 |   |  | 本格的な現地調査   |       |                   |        |       |             |
|   |   |   | 応急対策(                                    | (段差、陥没処理等) |       |                   |        | 本復旧   |             |
|   | 港湾施設( )   |   | 阜頭に鉄板敷設、<br>の応急復旧)                       |            |       |                   | 本復旧    |       |             |
| <b>港湾におけるがれき</b> (「災害廃棄物の処理等の会議」におけるがれき処理 | を <b>の受け入れ等</b><br>0円滑化に関する検討・推進<br>間の全体方針に基づき対応) |   |  |            |       | 一時仮置き             |        | がれき受け | An T        |
|   |   |   |  |            |       |                   |        |       |             |

コンテナ、RO/RO貨物、フェリー貨物等の基幹的輸送網復旧、 石油、電力用石炭、穀物等産業関連物資取扱い、 砂・砂利、セメント、鋼材等の復旧資材取扱い、 地場産業復旧のための一次産品等取扱い、 離島交通確保 のための港湾施設の復旧を早 急に実施。具体的な復旧の内容、優先順位、工程等については、関係省庁、関係業界及び港湾管理者の意見を聴きつつ検討。