

中国地方整備局同時発表

平成30年7月

豪雨関係

平成30年7月15日

水管理・国土保全局治水課

たかはし おだ たかま  
高梁川水系 小田川本川及び支川高馬川の堤防決壊箇所の  
堤防締切盛土の施工が完了します

～緊急対策工事により堤防が元の高さでつながります～

平成30年7月豪雨により発生した、岡山県倉敷市真備町における大規模な浸水被害の主な原因となった堤防決壊箇所について、7月9日より堤防締切盛土に着手し、**24時間体制で実施していた緊急対策工事**により堤防締切盛土が完了し、**本日中に決壊箇所の堤防が元の高さでつながる予定です。**

引き続き、さらに安全度を向上させるため、堤防の背後(町側)に鋼矢板を用いての二重の締切堤防を施工します。

【復旧の進捗状況】7月15日(日) 16時時点

・小田川左岸3k400付近(岡山県倉敷市真備町箭田地先)

締切盛土 15日 23時頃完了予定

・高馬川右岸小田川合流点付近(岡山県倉敷市真備町箭田地先)

締切盛土 15日 23時頃完了予定

・小田川左岸6k400付近(岡山県倉敷市真備町尾崎地先)

締切盛土 15日 16時完了

《問い合わせ先》

【復旧全般に関すること】国土交通省 水管理・国土保全局 治水課

課長補佐 齊藤 喜浩 (内線: 35572)

代表: 03-5253-8111 直通: 03-5253-8454 FAX: 03-5253-1604

【小田川の緊急対策工事に関すること】中国地方整備局 河川部

河川調査官 山内 洋志 (内線: 3513)

平日代表: 082-221-9231 夜間・休日直通: 082-511-6231

