

西日本高速道路株式会社 同時発表

平成31年2月26日

道路局高速道路課

## 関西国際空港連絡橋 4車線での通行確保について

～平成31年3月7日の朝に4車線通行確保～

- 台風第21号の影響によりタンカー船が衝突し、対面通行規制が続いていた関西国際空港連絡橋について、現在、舗装等の復旧工事を進めています。
- 工事は順調に進んでおり、明日27日夜より車線切替工事に着手し、3月7日の朝には、上下線各2車線の4車線を確保できることとなりました。
- また、6車線での完全復旧については、ゴールデンウィークまでとされていたところを、4月上旬に前倒して完了する見込みとなりましたのであわせてお知らせします。

※ NEXCO西日本において実施しておりました、平日の朝ピーク時間帯の混雑を回避した方への料金の還元キャンペーンについては、4車線確保にあわせ、3月7日の利用分をもって終了します。

(参考) 料金還元キャンペーンについて

<https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/h30/1004/pdfs/01.pdf>

問い合わせ先：


道路局 高速道路課 淡中（内線 38305）、清水（内線 38332）

（代表）TEL. 03-5253-8111

（高速道路課直通） TEL. 03-5253-8500 FAX. 03-5253-1619


# 台風第21号による関西国際空港連絡橋の復旧状況

## 位置図




橋梁損傷範囲

3月7日の朝に4車線確保  
(完全復旧は、4月上旬の見込み)



○3月7日朝～



上下各2車線の4車線確保

## 橋桁の復旧状況



平成31年2月14日撮影