

令和3年5月26日

鉄道局参事官（新幹線建設）

第10回 北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会 の開催について

国土交通省では、5月27日に「第10回 北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会」を開催し、北陸新幹線（金沢・敦賀間）における工期遅延・事業費増額が生じた構造的な原因について精査し、再発防止策の検討等を行います。

北陸新幹線（金沢・敦賀間）については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設主体となって、工事が進められているところですが、工事の不調不落が多く発生し、事業費増嵩や工期遅延が見込まれていることから、今般の事業費増嵩や工期遅延の原因究明と再発防止策（ガバナンスの見直しを含む）の検討を行うとともに、工期短縮策の検証や更なる工期短縮策の検討を行うため、「北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会」を設置いたしました。

昨年12月、本検証委員会において、今般の工期遅延・事業費増嵩に至った事実関係の検証及び工期短縮策、事業費縮減策についての検討を行った「中間報告書」がとりまとめられました。

今後は、それぞれの事象が発生した構造的な原因についても精査し、再発防止策について、引き続き、検討を進めることを予定しています。

今般、下記の通り本検証委員会の第10回会議を開催いたします。

記

- 日時： 令和3年5月27日（木）15時00分～17時00分
- 場所： 中央合同庁舎2号館 1階 共用会議室2A・2B
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
- 委員： 別添参照
- 議事等： 北陸新幹線（金沢・敦賀間）における工期遅延・事業費増額に関する再発防止策についての検討等
- 取材等：
 - ・会議は非公開ですが、冒頭のみ撮影可能です。
 - ・冒頭撮影を希望される方は、5月26日（水）19時00分迄に、人数、氏名、所属、連絡先及び使用機材をメールにてご送付下さい（宛先は下記連絡先参照。両方のアドレスに送付して下さい）。また、当日は会議開始10分前に会場入口前にお集まりください。

- ・新型コロナ感染症拡大防止の観点から、マスクをご着用いただくとともに、各社原則1名でお願いいたします。また、風邪のような症状がある場合には、参加を控えていただきますよう併せてお願いします。
- ・これまでの開催状況は、下記、ホームページにて掲載しています。
https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk9_000023.html

【お問い合わせ】

国土交通省鉄道局参事官（新幹線建設）室 富田、中山、川村

TEL 03-5253-8111（内線 40892、57859、40813）

直通 03-5253-8553 FAX 03-5253-1634

アドレス：nakayama-h2qn★mlit.go.jp; kawamura-t88s3★mlit.go.jp

★は@に変えて下さい。