

	秋田県美郷町(旧 六郷町)	
事業名	六郷町障害者福祉施設新築工事	
対象事業と概要	障害者福祉施設「サンワーク六郷」の新築工事である。	
発注方式	設計施工分離、施工分離発注	
総事業費	384百万円	
CMパターン	<pre> graph TD     A[発注者] --- B[設計者・兼CMR]     B -.-&gt; C[施工者]     B -.-&gt; D[施工者]     B -.-&gt; E[施工者]     E ---&gt; F[...]   </pre> <p>※工事監理は設計者が実施</p>	
事業期間	平成14年5月～平成15年2月	
CM導入期間	平成14年5月～平成15年3月	
CM方式の目的	発注者業務の量的補完	<input type="radio"/>
	発注者業務の質的補完	<input type="radio"/>
	コスト構成の透明化	<input type="radio"/>
	発注プロセスの透明性の確保とアカウンタビリティの向上	-
	VEなどのコスト・マネジメントの強化	-
	発注者内技術者の教育・訓練(マネジメント能力の向上)	<input type="radio"/>
	地域の建設企業・専門工事業者の育成	<input type="radio"/>